



LIFE06 NAT/IT/000026



PROGRESS REPORT No. 2
Covering the project activities from 01.10.2007 to 31.10.2008

04/11/2008

Salvaguardia dei rapaci della ZPS “Promontorio del Gargano”

Data Project

Project location	Italia – Regione Puglia
Project start date:	01/10/2006
Project end date:	31/03/2011
Total Project duration (in months)	54 months
Total budget	€ 955'631,00
EC contribution:	€ 716'723,00
(%) of total costs	75,00%
(%) of eligible costs	75,00%

Data Beneficiary

Name Beneficiary	Provincia di Foggia
Contact person	Mr Stefano Pecorella – assessore pro-tempore
Postal address	Piazza XX Settembre 20 – 71100 Foggia (FG)
Visit address	Piazza XX Settembre 20 – 71100 Foggia (FG)
Telephone	+39-0881-791826
Fax:	+39-0881-791815
E-mail	rizzi.v@tiscali.it
Project Website	www.lifegargano.it

List of Contents and Annexes

1. Lists of (i) key-words and (ii) abbreviations.....	3
2. Executive Summary.....	4
A. Project objectives.....	4
B. List of key deliverables and outputs.....	5
3. Technical development.....	6
A. Azioni preparatorie.....	6
B. Acquisto aree.....	11
C. Gestione saltuaria.....	11
D. Gestione periodica.....	16
E. Sensibilizzazione del pubblico e divulgazione dei risultati.....	22
F. Gestione generale del progetto e monitoraggio.....	32
4. Problems encountered.....	36
5. Financial issues.....	37
6. Planned project progress	38
7. Annexes.....	39

1. Lists of (i) key-words and (ii) abbreviations

(i) Parole chiave

Piano di Azione

Carnaio

Piccionaie

Falco naumanni

Falco biarmicus feldeggii

Neophron percnopterus

Bubo bubo

Sportello agricoltori

(ii) Abbreviazioni

Beneficiario: la Provincia di Foggia

Consorzio di Bonifica: il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano (partner)

CSN: il Centro Studi Naturalistici Onlus (partner)

Progetto: il Progetto LIFE Natura Rapaci del Gargano

Disposizioni comuni: le Disposizioni comuni della Convenzione di sovvenzione

BURP: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

ISPRA: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

la ZPS: la ZPS Promontorio del Gargano

PSR: Piano di Sviluppo Rurale

2. Executive Summary

A. Project objectives

Obiettivo del progetto è assicurare un futuro certo alle popolazioni di rapaci minacciati della ZPS "Promontorio del Gargano" *Falco naumanni* (priority), *Falco biarmicus* (priority), *Neophron percnopterus* e *Bubo bubo*, considerata l'importanza che riveste questo territorio per le specie oggetto dell'intervento. Il progetto avrà ripercussioni positive anche sulle popolazioni italiane ed europee.

Le azioni in favore della specie *Falco naumanni* hanno l'obiettivo di ricostituire due colonie di 10-15 coppie nei comuni di San Giovanni Rotondo e di Monte Sant'Angelo, incrementando l'attuale numero di coppie nidificanti (1-2), attraverso la salvaguardia dei siti riproduttivi e il miglioramento ambientale dell'habitat trofico.

Gli interventi su *Falco biarmicus feldeggii* tendono a migliorare il successo riproduttivo delle 7 coppie presenti, passando dagli attuali 8 giovani involati a 13 per stagione riproduttiva, in linea con il Piano di Azione Nazionale, in corso di stesura da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Le azioni previste renderanno più sicure e tranquille le aree di nidificazione e incrementeranno le fonti trofiche della specie.

L'obiettivo per il *Bubo bubo* è di incrementare il numero di coppie nidificanti di almeno 2, da conseguire attraverso un aumento delle risorse trofiche ed una riduzione del disturbo antropico ai siti di nidificazione.

Per la specie *Neophron percnopterus*, la più minacciata tra quelle oggetto di intervento, l'obiettivo è di ottenere un incremento della frequentazione del sito da parte degli esemplari in migrazione di 3-4 esemplari e di conseguire l'insediamento di una coppia entro la conclusione del progetto. L'obiettivo sarà perseguito attraverso azioni comuni e coordinate sulla specie a livello italiano ed europeo (sorveglianza dei siti di nidificazione, approvvigionamento alimentare tramite carni), come più volte sollecitato da governi, enti ed associazioni di altre nazioni europee che si occupano della specie (Andalusia ed Aragona in Spagna, Parco del Duero in Portogallo, Parco del Luberon, FIR e LPO in Francia ecc.). L'obiettivo sarà perseguito anche operando in stretta sinergia con i progetti LIFE Natura sulla specie LIFE03NAT/F/000103 "Restauration du vautour percnoptère dans le sud est de la France", LIFE04NAT/ES/000067 "The conservation of guirre in Spas of the Fuerteventura island" e LIFE05NAT/IT/000009 "Rapaci lucani" per confrontare modalità e strategie operative ed attuare azioni coordinate per la specie.

Per consolidare l'efficacia delle azioni intraprese su tutte le specie obiettivo sarà inoltre necessario creare un atteggiamento positivo della popolazione locale presente nella ZPS (circa 115.000 abitanti), urbana e non, e dei fruitori di questo territorio, siano essi agricoltori, operatori economici o semplici turisti, verso i rapaci del Gargano. In particolare le azioni di sensibilizzazione punteranno a rendere compatibile la stretta convivenza tra gli abitanti delle città di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo e la specie *Falco naumanni*.

B. List of key deliverables and outputs

Deliverable or Milestone	Number of the associated action	Data prevista consegna/effettuazione	Data effettiva consegna/effettuazione
Inizio manutenzione nidi	D1	01/10/07	01/10/07
Elenco dei siti di installazione dei nidi artificiali	C1	31/12/07	01/04/08
Relazione finale sulla realizzazione del centro di ambientamento	C2	31/12/07	-
Relazione sulla bonifica delle pareti rocciose	C4	31/12/07	02/01/08
Bando per gli incentivi volti al ripristino delle piccionaie	C5	31/12/07	28/12/07
Inizio gestione centro ambientamento	D2	01/01/08	01/07/07
Inizio sorveglianza nelle aree sensibili	D4	01/01/08	01/03/08
Relazione finale sulla realizzazione dei carnai	C3	31/03/08	-
Fotografie dei pannelli informativi	E4	31/03/08	-
Newsletter periodica	E10	31/03/08	01/07/08
Inizio gestione carnai	D3	01/04/08	-
Documentazione fotografica aula didattica	E9	31/05/08	-
Elenco beneficiari incentivi volti al ripristino delle piccionaie	C5	30/06/08	29/10/08

3. Technical development

A. Azioni preparatorie

Azione A.1. Formalizzazione di una struttura di coordinamento del progetto

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
10/2006	12/2006	10/2006	03/2007

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La struttura di coordinamento tra il beneficiario, i partner e i cofinanziatori del progetto è stata già istituita all'avvio del progetto.

Di seguito si riportano i nominativi dei rappresentanti per ciascun ente (è comunque prevista la possibilità di delegare la partecipazione alle singole riunioni ad altre persone):

- Ministero dell'Ambiente: dott. Aldo Cosentino;
- Regione Puglia: dott. Giovanni Zaccaria;
- Federazione Nazionale Parchi e Riserve Naturali: dott. Paolo Pigliacelli;
- Ente Parco Nazionale del Gargano: dott. Angelo Perna;
- Università degli Studi di Foggia: prof. Massimo Monteleone;
- Comune di Manfredonia: dott. Matteo Totaro
- Comune di Monte Sant'Angelo: ing. Domenico Trotta;
- Comune di San Giovanni Rotondo: ing. Michele Chiumento;
- Consorzio di Bonifica Montana del Gargano: dott. Giovanni Russo;
- Centro Studi Naturalistici O.n.I.u.s.: sig. Maurizio Gioiosa.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Atto formale di costituzione della struttura di coordinamento	1 protocollo d'intesa sottoscritto tra il beneficiario, i partner e le autorità competenti che sostengono il progetto	
	2 convenzioni sottoscritte tra il beneficiario e i partner Consorzio di Bonifica e CSN	Già inviata copia con il primo rapporto

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

Nessuno ulteriore.

Azione A.2. Inventario scientifico

Responsabile dell'azione

Centro Studi Naturalistici Onlus

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
12/2006	09/2007	12/2006	09/2007

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Tale azione è stata completata e illustrata già con il primo rapporto.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Avere un chiaro quadro conoscitivo delle specie obiettivo del progetto LIFE (<i>Falco naumanni</i> , <i>Falco biarmicus feldeggii</i> , <i>Neophron percnopterus</i> , <i>Bubo bubo</i>) sia dal punto di vista conservazionistico, che per gli aspetti relativi all'utilizzo del territorio (Trofico, riproduttivo)	Individuazione e mappatura dei siti di nidificazione di <i>Falco biarmicus feldeggii</i> , <i>Neophron percnopterus</i> , <i>Bubo bubo</i> , mappatura dei fabbricati che ospitano le colonie di <i>Falco naumanni</i> mappatura dei siti non occupati dal <i>Falco naumanni</i> ma potenzialmente idonei	Relazione tecnica con mappe georeferenziate, check list e fotografie (già inviate con il primo rapporto)

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione A.3. Adeguamento dei regolamenti edilizi per la salvaguardia di *Falco naumanni*

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
01/2008	12/2009	01/2008	---

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'attività prevede l'adeguamento dei regolamenti edilizi dei comuni di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo, al fine di salvaguardare i siti riproduttivi di *Falco naumanni*. L'attività era

inizialmente di competenza della Comunità montana che ha deciso di recedere dal progetto. A seguito dell'approvazione della modifica sostanziale, il periodo temporale di svolgimento dell'azione è stato modificato e la sua esecuzione è passata nella competenza della Provincia di Foggia che la sta conducendo direttamente con l'ufficio di progetto del presente LIFE, nel rispetto del nuovo programma temporale.

È stata pertanto elaborata una proposta di modifica dei regolamenti edilizi, sulla base di quanto già previsto dal Regolamento Regionale n. 24/2005, pubblicato sul BURP n. 124 del 04/10/2005, con il quale si dispone per i centri storici dei comuni ricadenti all'interno di un SIC o di una ZPS l'obbligo di conservare o ripristinare i siti di riproduzione di *Falco naumanni*, prevedendo anche il posizionamento di nidi artificiali. Benché tale regolamento non sia direttamente applicabile ai centri storici dei due comuni, in quanto esterni (seppure contigui) alla ZPS "Promontorio del Gargano", esso ha costituito un'utile traccia per l'elaborazione delle modifiche da apportare ai regolamenti edilizi.

Successivamente alla trasmissione ufficiale della proposta di modifica ai due comuni interessati e al comune di Manfredonia, sono stati effettuati due incontri, uno con l'ufficio tecnico del comune di Monte Sant'Angelo ed uno con l'ufficio del Piano urbanistico generale (PUG) del comune di Manfredonia e con gli estensori del Piano di Gestione dei SIC/ZPS del comune di Manfredonia, entrambi in corso di redazione, mentre si è in attesa di concordare un analogo incontro con il comune di San Giovanni Rotondo.

Relativamente al comune di Monte Sant'Angelo, in alternativa alla modifica del regolamento edilizio che richiederebbe tempi più lunghi (in quanto si tratterebbe di modificare un elaborato del vigente piano regolatore generale) i tecnici comunali hanno suggerito di adottare un regolamento comunale che abbia gli stessi contenuti della proposta di modifica presentata, in modo da inserirlo come prescrizione nei futuri progetti (di ristrutturazione e di nuova costruzione) che saranno presentati dai cittadini.

Riguardo al comune di Manfredonia, si è pensato di coinvolgere nell'azione anche questo territorio, in aggiunta a quelli già indicati nella proposta progettuale, in quanto ha le caratteristiche idonee ad ospitare colonie di *Falco naumanni*. a seguito dell'incontro effettuato, la modifica del regolamento edilizio è stata inserita nel piano di gestione che andrà ad essere parte integrante del redigendo PUG.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Adeguamento dei regolamenti edilizi dei comuni di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo e Manfredonia	Emanazione del Regolamento regionale n. 24/2005	Regolamento regionale n. 24/2005 (già inviato in copia con il primo rapporto)
	Elaborazione della proposta di modifica	Proposta di modifica dei regolamenti edilizi
	Riunioni preliminari con i comuni di Monte Sant'Angelo e Manfredonia	Verbali delle riunioni

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
La sostituzione del partner Comunità montana del Gargano a seguito della sua rinuncia al progetto ha costretto il beneficiario a far slittare di un anno il programma temporale di esecuzione dell'azione, approvato con la modifica sostanziale. Attualmente, quindi, l'esecuzione dell'azione avviene conformemente al nuovo programma temporale.

Azione A.4. Realizzazione dei progetti esecutivi degli interventi

Responsabile dell'azione

Centro Studi Naturalistici Onlus

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
01/2007	06/2007	03/2007	02/2008

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Nel corso del secondo periodo di attività è stato acquisito il permesso di costruire da parte del comune di Manfredonia rilasciato in data 08/02/08, che si allega in copia.

Per quanto riguarda i carnai, in data 10/04/08 è stato sottoscritto un verbale d'intesa tra la Provincia di Foggia, il Centro Studi Naturalistici Onlus e l'Ente Parco Nazionale del Gargano, che doveva realizzare un analogo progetto nella stessa ZPS, al fine di coordinare i due interventi ed evitare inutili sovrapposizioni. In base a tale accordo l'Ente parco si è fatto carico della realizzazione dei carnai, utilizzando prioritariamente le aree già acquisite dal progetto LIFE Natura, mentre la Provincia di Foggia e il CSN si occuperanno della loro gestione. Conseguentemente il progetto esecutivo è stato aggiornato stralciando la parte relativa ai carnai in modo da poter appaltare il centro di ambientamento e l'aula didattica.

Per lo stato di attuazione degli interventi si rinvia alla parte C.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Acquisizione dei progetti esecutivi e delle relative autorizzazioni secondo la normativa nazionale vigente	Accordi con i privati proprietari delle aree	Contratto di comodato d'uso con il sig. Corradi Accordo con l'ing. Tonti Accordo con il sig. Budrago (già allegati al primo rapporto)
	Acquisizione del progetto esecutivo delle azioni C2, C3, E9	Progetto esecutivo delle azioni C2, C3, E9 (già allegato al primo rapporto)
	Approvazione progetto da parte del Comune di Monte Sant'Angelo	Permesso di costruire n. 38/2007 (già allegato al primo rapporto)
	Approvazione progetto da parte del Comune di Manfredonia	Permesso di costruire n. 56/08

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Rispetto alla tempistica indicata nel primo rapporto si evidenzia che l'azione ha presentato un ulteriore slittamento nell'acquisizione del permesso di costruire da parte del comune di Manfredonia, rilasciato in data 08/02/08 invece che entro la fine di ottobre 2007 come precedentemente previsto. Tale ulteriore ritardo è stato dovuto alla necessità, evidenziata dal

comune di Manfredonia successivamente alla presentazione del primo rapporto, di acquisire il nulla osta paesaggistico da parte della competente soprintendenza regionale.
Lo slittamento temporale relativo a quest'azione è stato totalmente recuperato.

Azione A.5. Contributo all'elaborazione di un Piano di Azione Nazionale per la specie *Neophron percnopterus*

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
01/2007	12/2009	01/2007	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Nel corso del presente periodo di attività l'Ufficio di Progetto ha completato, in collaborazione con i ricercatori del CSN, la raccolta dei dati pregressi circa la frequentazione della specie nel territorio del Gargano. Sono state raccolte inoltre immagini fotografiche che documentano sia la frequentazione di esemplari che le passate nidificazioni.

Inoltre sono stati presi contatti con il dott. Alessandro Andreotti che, per conto dell'ISPRA, sta curando la redazione del Piano di Azione Nazionale per la specie *Neophron percnopterus* nell'ambito del progetto LIFE05NAT/IT/000009 "Salvaguardia dei rapaci minacciati della Provincia di Matera". Secondo gli accordi presi con il dott. Andreotti, si è in attesa di ricevere dall'ISPRA la bozza di piano da integrare con le informazioni in nostro possesso.

Contemporaneamente si continuerà a mantenere contatti con la Provincia di Matera.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Redazione del Piano d'azione sul <i>Neophron percnopterus</i>	Avvio della collaborazione sia con la Provincia di Matera, che con le associazioni che gestiscono progetti simili in Puglia Presi contatti con il curatore del Piano d'azione nazionale per la specie	

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione A.6. Elaborazione di un Piano di Azione Provinciale per la specie *Bubo bubo*

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
01/2007	03/2011	01/2007	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

In relazione alle informazioni di base necessarie per l'elaborazione del PDA, rispetto all'anno 2007, si è proceduto a investigare, ai fini di rilevare la presenza della specie, le altre aree idonee presenti nel territorio provinciale.

Le attività sono state svolte esclusivamente da volontari del CSN Onlus: Leonardo De Lullo, Maurizio Marrese, Matteo Caldarella, Michela Ingaramo, Roberta De Iulio.

Tali rilevamenti hanno avuto inizio 01/09/2007 e termine 31/04/2008 (2 attività a settembre, 2 a ottobre, 3 a novembre, 5 a dicembre, 6 a febbraio; 2 a marzo, 2 a aprile per un totale di 18 giornate pari per un impegno complessivo di 300 ore sul campo).

Le indagini condotte durante il 2008 non hanno ottenuto nessuna risposta positiva pertanto la specie è da considerarsi estinta non solo nell'area della ZPS "Promontorio del Gargano", ma anche nell'intera Provincia di Foggia.

Per ulteriori informazioni si veda la relazione sul monitoraggio scientifico (azione D5).

Si prevede una ulteriore sessione di ricerca a livello provinciale per il periodo autunno-inverno 2008-2009 al fine di rilevare dati più attendibili prima di redigere il piano.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Redazione del Piano d'azione sul sul <i>Bubo bubo</i>		

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

B. Acquisto aree

C. Gestione saltuaria

Azione C.1. Acquisto ed installazione di nidi artificiali per il *Falco naumanni*

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
03/2007	12/2007	03/2007	12/2007

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Nel corso del precedente periodo di attività si è proceduto alla scelta delle tipologie di nido più idonee.

Nel corso del presente periodo di attività si è proceduto all'installazione dei nidi. Sono stati installati 380 nidi distribuiti su 12 strutture sia pubbliche che private, sia nei centri abitati che nelle aziende agricole.

I restanti 20 nidi sono rimasti a disposizione delle scuole che intendessero installarne alcuni sulle proprie strutture.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Realizzazione e installazione di 400 nidi	Realizzazione di 400 nidi	documentazione fotografica dei nidi acquistati (già inviata copia con il primo rapporto)
	Installazione di 380 nidi su strutture pubbliche e private	Elenco dettagliato dei siti di installazione e documentazione fotografica

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero dei nidi che verranno utilizzati dal *Falco naumanni*

Colonizzazione di almeno n. 15 nidi all'anno per ciascun comune: non risultano ancora colonizzati.

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione C.2. Realizzazione di un centro di ambientamento e recupero per il *Falco naumanni*

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
06/2007	12/2007	02/2008	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

In data 28/02/08 è stata adottata la determinazione n. 666 per l'approvazione del progetto esecutivo e per la trasmissione dei relativi atti all'ufficio appalti e contratti per l'espletamento delle procedure di gara.

In data 29/04/08 è stata adottata la determinazione n. 1389, correttiva della precedente, per stralciare dall'appalto i lavori relativi ai carnai (cfr. azione C3).

In data 17/06/08 è stata indetta una gara di appalto di evidenza pubblica (i dati possono essere scaricati al seguente link <http://www.archivio.provincia.foggia.it/provincia/fg/Appalti/appalti.htm> selezionando la gara n. 14/08), comprendente anche la realizzazione dell'aula didattica (cfr. azione E9). In data 21/07/08 è stata espletata la gara a seguito della quale sono stati affidati i

lavori all'impresa Illuzzi Antonio con sede in Giovinazzo (BA), giusta determinazione n. 2406 del 29/07/08.

In data 01/10/08 è stato sottoscritto il contratto d'appalto. La direzione dei lavori è stata affidata al geom. Antonio Zocchi, dipendente della Provincia di Foggia. I lavori sono pertanto in corso di consegna.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Realizzazione di 5 voliere per l'accoglienza di adulti e giovani, 2 voliere per hacking, 1 voliera per irrecuperabili, 1 struttura in legno con nursery, 6 scatole nido su pali, 1 torre di nidificazione, attrezzature per il completamento dell'opera	Affidamento dei lavori.	Determinazioni n. 666/08, 1389/08, 2406/08

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Il ritardo nell'esecuzione della presente azione, valutabile attualmente in 10 mesi, è stato dovuto al ritardo nell'acquisizione delle autorizzazioni e alla modifica del progetto esecutivo a seguito dell'accordo con l'Ente Parco Nazionale del Gargano per la realizzazione dei carnai (cfr. Azione A4).

Il ritardo maturato non comporta conseguenze negative per le altre azioni in quanto l'attività di allevamento e rilascio è regolarmente in corso (cfr. Azione D2).

Come da contratto, i lavori dovranno essere ultimati entro 90 giorni dalla data di consegna.

Azione C.3. Realizzazione di carnai per rapaci

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
09/2007	03/2008	---	---

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

In data 10/04/08 è stato sottoscritto un verbale d'intesa tra la Provincia di Foggia, il Centro Studi Naturalistici Onlus e l'Ente Parco Nazionale del Gargano, che doveva realizzare un analogo progetto nella stessa ZPS, al fine di coordinare i due interventi ed evitare inutili sovrapposizioni. In base a tale accordo l'Ente parco si è fatto carico della realizzazione dei carnai, utilizzando prioritariamente le aree già acquisite dal progetto LIFE Natura, mentre la Provincia di Foggia e il CSN si occuperanno della loro gestione.

Con lettera del 27/10/08, che si allega in copia, l'Ente parco ha comunicato che con determinazione dirigenziale n. 670 del 14/10/08 sono stati affidati i lavori di realizzazione dei carnai che saranno conclusi entro il 15/11/08.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Realizzazione di tre carnai		Verbale della riunione del 10/04/08 Lettera dell'Ente parco del 27/10/08

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile.

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Il ritardo nell'esecuzione della presente azione, valutabile attualmente in 7 mesi, è dovuto alla necessità di coordinare l'intervento con altro analogo intervento in corso da parte dell'Ente parco (cfr. Azione A4).

Il ritardo maturato comporterà un ritardo nell'avvio della gestione dei carnai, previsto inizialmente per aprile 2008 ed attualmente previsto per dicembre 2008.

Azione C.4. Bonifica delle pareti rocciose dalle attrezzature installate per l'arrampicata sportiva

Responsabile dell'azione

Centro Studi Naturalistici

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
09/2007	12/2007	09/2007	11/2007

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione è stata conclusa. A seguito dell'emanazione di un avviso pubblico (già trasmesso con il precedente rapporto) è stata incaricata la ditta "Lega rocciatori s.r.l." con sede in Ancona per l'esecuzione dei lavori.

L'intervento è stato eseguito nel mese di novembre 2007 ed è consistito nella completa asportazione delle attrezzature fisse che, nella pratica della arrampicata sportiva, sono poste in opera sulla roccia lungo le vie di arrampicata, per la salvaguardia e l'incolumità degli sportivi che praticano le attività di arrampicata.

Complessivamente sono state bonificate 77 vie, per una lunghezza totale stimata di 2150 metri, presenti nei valloni "Petrulo-Malpasso", "Pulsano", "Santa Restituta", "Vallone Grande".

Per maggiori dettagli si rinvia all'allegata relazione finale dell'intervento.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Bonifica di 50 pareti rocciose	Bonifica di 77 vie di arrampicata	Relazione delle attività svolte

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Incremento delle coppie nidificanti delle specie di rapaci obiettivo del progetto (cfr. azione D5).

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione C.5. Incentivi per il ripristino di piccionaie finalizzate all'incremento della disponibilità trofica per *Falco biarmicus feldeggii* e *Bubo bubo*

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
07/2007	06/2009	12/2007	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'esecuzione dell'attività, inizialmente in capo alla Comunità montana del Gargano che ha deciso di recedere dal progetto, è stata assunta dalla Provincia di Foggia.

Con deliberazione n.942 del 28/12/07 è stato approvato lo schema di bando, lo schema di convenzione e lo schema di domanda. Successivamente in data 20/02/08 è stato pubblicato il bando con scadenza dopo 45 giorni; nel contempo è stato anche pubblicato un manifesto che è stato affisso nei comuni interessati dal bando. Alla scadenza risultavano pervenute due domande, di cui una non ammissibile per carenza di documentazione, mentre una terza domanda veniva presentata in ritardo.

Constatato che risultava quindi ammissibile un'unica domanda (azienda agricola Palagano), sono stati riaperti i termini, come previsto dal bando, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Attualmente sono state presentate ed ammesse al finanziamento altre due domande (azienda agricola Palagano, Fini Maria Loreta).

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Ripristino e/o realizzazione di 7 piccionaie in fabbricati rurali della ZPS	Pubblicazione del bando e dei relativi allegati	Bando e relativi allegati Manifesto
	Ammissione al finanziamento di tre domande	Determinazioni n. 2116/08 e n. 3281/08

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Colonizzazione delle piccionaie (non ancora applicabile).

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Ad oggi risulta pervenuto un numero inferiore di domande rispetto alle risorse disponibili. La causa di tale fenomeno è da ricercare nel fatto che la gestione della piccionaia viene ritenuta un onere troppo impegnativo, anche perchè da molto tempo le piccionaie sono state abbandonate. Ciò conferma la bontà della scelta di puntare ad un incentivo economico per stimolare la ricostituzione delle piccionaie.

Al fine di impegnare tutti i fondi previsti, la Provincia di Foggia continuerà nell'azione di divulgazione del bando in modo da raggiungere tutte le aziende potenzialmente interessate.

D. Gestione periodica

Azione D.1. Manutenzione dei nidi artificiali per il *Falco naumanni*

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
12/2007	12/2010	12/2007	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'azione è stata affidata alla stessa società che ha curato l'installazione dei nidi. Al momento non è stato necessario sostituire alcun nido.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Riparazione e/o sostituzione dei nidi danneggiati		

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero di nidi colonizzati (non ancora applicabile).

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione D.2. Gestione del centro di ambientamento per il *Falco naumanni*

Responsabile dell'azione

Centro Studi Naturalistici

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
01/2008	03/2011	07/2007	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione è stata avviata anticipatamente già dal 2007 rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma, al fine di incrementare le possibilità di successo delle operazioni di restocking del *Falco naumanni* nella ZPS.

Le strutture che nel 2008, in attesa della realizzazione del centro di ambientamento di cui all'azione C2, hanno ospitato gli esemplari sono costituite da n. 2 voliere in muratura (dimensioni 6x6x4 e 6x3x3 in metri) e n. 2 voliere in legno con rete a maglie 2x2 e supporti in legno (assiposatoi) complete di ricoveri in legno e nidi artificiali per la nidificazione/rifugio, attualmente tutte localizzate presso il centro aziendale dell'Oasi Lago Salso (Manfredonia).

Le due voliere in legno sono state destinate al mantenimento, per la nidificazione, degli esemplari residui del 2007.

Relativamente alle due voliere in muratura, esse sono state utilizzate:

- la prima per il mantenimento degli esemplari recuperati e consegnati al Centro Studi Naturalistici Onlus dalla struttura regionale di recupero fauna selvatica per lo svezzamento e successivo rilascio degli stessi;
- la seconda per i trattamenti sanitari degli esemplari presenti e per le attività di manutenzione igienico-strutturale.

Nella voliera che ha ospitato i grillai sin dal 2007 sono stati registrate n. 6 riproduzioni con lo svezzamento di un totale di 11 pulli che poi sono stati rilasciati nelle operazioni di restocking.

Tabella riepilogativa riproduzioni in voliera

coppie riproduttive	n.uova	n.pulli	n.pulli svezzati
coppia 1	4	3	2
coppia 2	4	3	2
coppia 3	3	3	3
coppia 4	4	3	2
coppia 5	2	1	0
coppia 6	3	2	2
n. coppie totali: 6	n. uova totali: 20	n. pulli nati: 15	n. pulli svezzati: 11

Le attività di svezzamento/mantenimento hanno compreso anche trattamenti sanitari/antiparassitari mensili (per gli esemplari in riproduzione i trattamenti antiparassitari sono stati sospesi nel periodo 15 marzo 2008 – 15 settembre 2008 onde evitare qualsiasi disturbo determinato dalle sostanze e dalla manipolazione) sia per gli esemplari che per le strutture.

Le attività di restocking 2008 hanno avuto inizio dal mese di settembre in concomitanza con l'osservazione di nuclei di grillai in migrazione. In data 05 settembre 2008 gli esemplari oggetto di rilascio sono stati trasferiti presso Masseria Mustazzo (dove sono stati anche installati i nidi artificiali), sito considerato più idoneo a seguito delle osservazioni effettuate sugli esemplari selvatici in migrazione, onde consentire una più facile aggregazione degli esemplari rilasciati. In tale sito gli esemplari, in numero di 61, sono stati alimentati nelle "hacking" per un periodo di 15 giorni e sono poi stati liberati in data 20 settembre 2008, durante una manifestazione pubblica.

In seguito al rilascio, le attività di monitoraggio effettuate come previsto dall'azione D5 hanno consentito di verificare la permanenza degli esemplari nell'area fino al giorno 26 settembre 2008 data oltre la quale non sono stati registrati avvistamenti della specie.

Gli esemplari liberati si sono uniti, come ipotizzato, ai contingenti selvatici in movimento nell'area che viene regolarmente utilizzata per il foraggiamento durante la migrazione.

Gli esemplari rilasciati sono stati tutti contrassegnati tramite inanellamento con gli anelli dell'ISPRA; nella tabella seguente è riportato il riepilogo degli esemplari rilasciati con i relativi dati (sesso-numero di anello-peso al momento del rilascio):

N. esemplare	Sesso	N. anello	Peso (gr.)
1.	F	H172840	120
2.	F	H172833	140
3.	F	H172880	140
4.	F	H172855	130
5.	F	H172849	100
6.	M	H172857	130
7.	M?	H172877	120
8.	M	H172866	110
9.	F	H172890	100
10.	M?	H172872	100
11.	F	H172854	130
12.	F	H172874	130
13.	F	H172881	120
14.	M?	H172862	110
15.	M	H172845	110

N. esemplare	Sesso	N. anello	Peso (gr.)
16.	F	H172864	120
17.	indet.	H172894	110
18.	indet.	H172851	115
19.	M	H172891	120
20.	F	H172892	135
21.	M	H172888	105
22.	M	H172871	130
23.	M	H172883	100
24.	M	H172885	120
25.	M	H172853	110
26.	M	H172868	120
27.	F	H172884	125
28.	M	H172887	115
29.	M	H172889	105
30.	F	H172833	135
31.	F	H172865	120
32.	F	H172860	125
33.	M	H172886	100
34.	M	H172876	100
35.	M	H172878	100
36.	M	H172867	105
37.	F	H172856	130
38.	M	H172850	100
39.	F	H172875	100
40.	M	H172858	110
41.	M	H172843	125
42.	M	H172869	120
43.	M	H172893	105
44.	M?	H172782	105
45.	F	H172861	140
46.	F?	H172879	110
47.	F	H172859	100
48.	F	H172921	110
49.	M	H172919	100
50.	F	H172918	130
51.	F	H172917	140
52.	F?	H172916	135
53.	F	H172915	125
54.	F	H172914	140
55.	F	H172913	135
56.	M	H172912	120
57.	F	H172911	140
58.	M?	H172910	125
59.	F	H172909	135
60.	M	H172908	110
61.	F	H172907	140

Si è proceduto, ai fini sanitari, ad effettuare sia tamponi fecali che del gozzo; le analisi veterinarie sono state tutte negative; il peso medio degli esemplari rilasciati è stato di 118,60 gr., valore max 140 gr., min 100 gr.

Per quanto riguarda l'alimentazione si è proceduto a somministrare pulcini di gallina e topi per uso alimentare veterinario provenienti dalla Germania e acquistati dalla ditta Rapax di Eraclea (VE) ed integratori alimentari.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi da progetto anno 2007</i>	<i>Risultati ottenuti - 2007</i>		<i>Esemplari residui in voliera autunno 2007</i>
nessuno	<i>recuperi</i>	<i>rilasci</i>	30
	54	24	

<i>Risultati attesi da progetto anno 2008</i>	<i>Risultati ottenuti - 2008</i>		<i>Esemplari residui in voliera ottobre 2008</i>
Recupero e rilascio di 50 esemplari	<i>recuperi</i>	<i>rilasci</i>	60
	80	61*	
*50 da recupero e 11 da riproduzione in cattività			

Esemplari attualmente in voliera (2008)	60
Incremento percentuale degli esemplari in cattività rispetto al 2007	100%
Totali esemplari rilasciati 2007	24
Totali esemplari rilasciati 2008	61
Totale generale esemplari rilasciati	85
Percentuale rilascio rispetto ai dati dal progetto	incremento del 70%

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero di esemplari che tornano nei siti di riproduzione.

Sono stati registrati due casi di permanenza nell'area di rilascio/stabulazione nel periodo della migrazione primaverile: si è trattato di n. 2 soggetti maschi che hanno sostato nei pressi delle voliere di stabulazione presso l'Oasi Lago Salso nel mese di marzo 2008. Con elevata probabilità si tratta di esemplari rilasciati a settembre 2007; entrambi erano dotati di anelli ma, nonostante le strumentazioni ottiche a disposizione, a causa delle distanze di fuga non è stato possibile leggerli. Per quanto riguarda gli avvistamenti di esemplari di grillaio nella ZPS e nelle aree limitrofe, si è assistito ad un aumento degli avvistamenti e delle segnalazioni sia sui pianori carsici tra Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo che nell'area pedegarganica.

Al contempo è stato registrato il consolidamento delle piccole colonie sparse prossime all'area del sito di allevamento (Oasi Lago Salso). Infatti, per quanto riguarda la nidificazione, si può concludere che per il 2008 si è registrato un aumento dei contingenti di grillaio che si soffermano non lontano dall'area di progetto (max 15 km in linea d'aria dalle aree di stabulazione/rilascio): di questi contingenti alcuni nuclei sono diventati nidificanti mentre un grosso gruppo di oltre 200 esemplari ha utilizzato come roost, per tutta la primavera-estate 2008, un sito costituito da pini domestici presso un borgo rurale nei pressi del confine tra Manfredonia e Cerignola.

È probabile, quindi, che le attività di restocking effettuate abbiano influito positivamente nell'aumento di questi contingenti che risultano formati prevalentemente da esemplari di età corrispondente al 2 cy; spesso tali esemplari non si riproducono e formano degli assembramenti in particolari aree idonee senza mostrare stimoli riproduttivi almeno fino al raggiungimento del 3 cy (dati arch. CSN).

Pertanto a poco più di un anno dall'inizio dell'azione si può affermare che le popolazioni di grillaio mostrano un trend positivo con un aumento delle piccole colonie in provincia di Foggia, concentrate in un'area limitrofa alla ZPS Promontorio del Gargano.

Si evidenzia che nell'area di allevamento (Oasi Lago Salso) nei periodi migratori è stato registrato il più alto numero di grillai da quando nella zona si effettuano monitoraggi faunistici (1998-2008 CSN); in tali occasioni i campi prospicienti il Lago Salso hanno ospitato picchi di 70-100 esemplari.

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione D.3. Gestione dei carnai per rapaci

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
04/2008	03/2011	---	---

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione non è stata ancora avviata, in quanto non sono state ancora ultimate le strutture (cfr. azione C3).

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Insegiamento di una coppia di <i>Neophron percnopterus</i> e frequentazione del carnaio da parte di altri rapaci e corvidi		

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Totale consumo della carne immessa nel carnaio (non ancora applicabile).

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Il ritardo nell'esecuzione della presente azione, valutabile attualmente in 7 mesi, è dovuto alla necessità di coordinare l'intervento con altro analogo intervento in corso da parte dell'Ente parco (cfr. Azione A4).

Il ritardo maturato comporterà un ritardo nell'avvio della gestione dei carnai, previsto inizialmente per aprile 2008 ed attualmente previsto per dicembre 2008.

Azione D.4. Sorveglianza delle aree di nidificazione per *Neophron percnopterus* e *Falco biarmicus feldeggii*

Responsabile dell'azione

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
01/2008	09/2010	02/2008	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Come previsto nel formulario di candidatura, le attività condotte sono consistite nella sorveglianza dei principali valloni interessati dal progetto, con particolare attenzione alle aree utilizzate da *Falco biarmicus feldeggi*, *Neophron percnopterus*, *Bubo bubo* come siti riproduttivi e dove sono ubicate le pareti rocciose già in passato interessate da attività di arrampicata.

L'attività è stata condotta da marzo a settembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14, ed il martedì anche dalle ore 15 alle ore 19. Il personale impegnato è stato pari a tre unità.

Prima dell'avvio della sorveglianza è stata effettuata, a cura del Centro Studi Naturalistici, una giornata di addestramento del personale individuato, indicando loro le aree da sorvegliare e fornendo informazioni su come intervenire in caso di necessità (il protocollo prevede di chiamare immediatamente la caserma più vicina del Corpo Forestale dello Stato o la Polizia Provinciale).

Ciascun operatore è stato dotato di binocolo e di pettorina.

Durante il primo periodo di sorveglianza non sono state segnalate attività di disturbo in atto.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Riduzione del disturbo alle aree di nidificazione	Nessun disturbo durante il periodo di sorveglianza	

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Incremento delle coppie nidificanti delle specie di rapaci obiettivo del progetto (non ancora applicabile)

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione D.5. Monitoraggio scientifico

Responsabile dell'azione

Centro Studi Naturalistici

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
12/2006	03/2011	12/2006	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'attività di monitoraggio è proseguita secondo quanto previsto dal protocollo di monitoraggio inviato con il precedente rapporto.

Il dettaglio dell'attività di monitoraggio svolta in questo periodo è riportato nel rapporto allegato.

In riferimento alle attività di radiotelemetria si è ritenuto di posticipare l'intervento alla prossima primavera tenuto conto che attualmente nelle voliere di mantenimento/allevamento sono presenti individui di due classi di età. Nelle attività di restocking del 2009 si prevede la liberazione di individui che apparterranno a queste due classi di età (cy2, cy3) nel periodo preriproduttivo in maniera tale da poter monitorare i loro spostamenti e, nel caso di riproduzione, calcolare gli home range riproduttivi.

La possibilità di porre le radiotag a individui riproduttivi riduce il rischio che gli esemplari si disperdano in aree non coperte dal segnale, come quando applicate agli individui in procinto di migrare.

Infatti, visto che uno degli scopi del progetto è quello di ricreare popolazioni nidificanti nell'ambito della ZPS, raccogliere idonee informazioni sugli home range di esemplari riproduttivi contribuirà a raccogliere informazioni utili per meglio codificare le strategie di conservazione della specie su scala locale.

Nel frattempo si è proceduto all'ordinativo della seguente strumentazione:

- n. 10 radiotag modello Ag393
- n. 2 SIKA Radio Tracking Receiver (148-152 Mhz frequenza)
- n. 2 Yagi antennas

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Relazione annuale	Protocollo di monitoraggio	Protocollo di monitoraggio (già inviato in copia con il primo rapporto)
	Attività di monitoraggio 2008	Rapporto di monitoraggio 2008

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

E. Sensibilizzazione del pubblico e divulgazione dei risultati

Al fine di dare maggiore efficacia alle attività di sensibilizzazione e divulgazione, e per rendere maggiormente riconoscibile il progetto, è stata realizzata un'immagine coordinata del LIFE Natura, con la creazione di un logo identificativo che verrà riprodotto su tutti i materiali divulgativi e pubblicitari previsti dal progetto. Tale risultato è stato raggiunto senza costi aggiuntivi per il progetto.

Azione E.1. Realizzazione di un depliant divulgativo sul progetto LIFE

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
03/2007	06/2007	05/2007	09/2007

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione è stata conclusa già nel periodo relativo al primo rapporto di avanzamento.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Distribuzione di 30.000 copie del depliant a residenti e visitatori dell'area	Distribuzione di 30.000 copie del depliant a residenti e visitatori dell'area	Depliant (già inviata copia con il primo rapporto)

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.2. Realizzazione di un opuscolo sul *Falco naumanni*

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
03/2007	06/2007	05/2007	09/2007

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione è stata conclusa già nel periodo relativo al primo rapporto di avanzamento.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Distribuzione di 10.000 copie dell'opuscolo a residenti e visitatori dell'area	Distribuzione di 10.000 copie dell'opuscolo a residenti e visitatori dell'area	opuscolo (già inviata copia con il primo rapporto)

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.3. Sensibilizzazione dei gruppi di interesse e dell'opinione pubblica

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
03/2007	03/2011	05/2007	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'azione prevede tre tipologie di attività di sensibilizzazione:

- incontri con le organizzazioni professionali di ingegneri, architetti e geometri
- incontri con le associazioni di scalatori e rocciatori
- sensibilizzazione della popolazione

Per quanto riguarda il primo gruppo di interesse, si è deciso di organizzare gli incontri a valle della definizione dei regolamenti edilizi di cui all'azione A3, in modo da poter illustrare le modifiche che saranno state apportate.

Per quanto riguarda gli incontri con le organizzazioni del terzo settore interessate alle attività di arrampicata, sono stati svolti proficuamente con tre organizzazioni: Gruppo Speleologico Dauno, Federazione Speleologica Pugliese, CAI (Club Alpino Italiano) - GAM (Gruppo Amici della Montagna).

Gli incontri si sono svolti in un clima di piena disponibilità e collaborazione; tutte le organizzazioni hanno richiesto di essere informate dell'evoluzione del progetto e di tutte le iniziative che verranno promosse.

In particolare la Federazione Speleologica Pugliese ha richiesto di pubblicare sul proprio sito tutte le località interdette all'arrampicata in funzione della tutela delle specie di rapaci.

Riguardo all'attività di sensibilizzazione della popolazione, il progetto prevede la premiazione di coloro che avranno partecipato alla collocazione dei nidi artificiali di cui all'azione C1 nel corso della conferenza stampa finale di cui all'azione E11 e quindi sarà realizzata a valle della stessa.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Due incontri con le organizzazioni professionali		
Due incontri con scalatori e rocciatori	Tre incontri con scalatori e rocciatori	Verbali degli incontri
Premiazione dei proprietari e delle imprese edili che avranno installato i nidi artificiali		

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.4. Realizzazione di pannelli informativi

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
03/2007	03/2008	05/2007	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'azione prevede la realizzazione di pannelli informativi da collocare in adiacenza alle aree dove saranno attuate le azioni di gestione saltuaria.

Attualmente sono stati realizzati 5 pannelli da collocare nelle vicinanze delle pareti rocciose bonificate con l'azione C4. L'installazione sarà effettuata entro fine 2008.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
5 pannelli installati nelle zone di accesso dei valloni con divieto di arrampicata	5 pannelli da installare nelle zone di accesso dei valloni con divieto di arrampicata	Pdf del pannello
4 pannelli installati nei centri storici di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo		

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
2 pannelli collocati nelle due aree del centro di ambientamento		
1 pannello collocato nell'aula didattica		
3 pannelli collocati in adiacenza ai carnai		
7 pannelli collocati in prossimità delle piccionaie		

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
 Il ritardo nella conclusione dell'azione è conseguente al fatto che le altre azioni a cui si riferiscono alcuni pannelli (centro di ambientamento, aula didattica, carnai, piccionaie) non sono ancora concluse. Si segnala però che già nella proposta approvata c'era un'incongruenza temporale, attribuibile ad una nostra svista, tra la conclusione della presente azione e la conclusione delle azioni A3 (dicembre 2008) e C5 (giugno 2009).

Azione E.5. Attivazione di un sito internet dedicato alla ZPS e al progetto LIFE

Responsabile dell'azione

Centro Studi Naturalistici

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
04/2007	03/2011	03/2007	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Il sito internet è stato attivato all'indirizzo www.lifegargano.it a fine marzo 2007 e viene periodicamente aggiornato. Sul sito sono pubblicati i bandi prodotti durante il progetto e sono scaricabili, in formato pdf, le pubblicazioni realizzate.


Il sito è raggiungibile anche all'indirizzo www.lifegargano.com.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Realizzazione sito internet	Sito internet on line e aggiornato all'indirizzo www.lifegargano.it	


Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero di contatti mensili



Mese	Visitatori diversi	Numero di visite	Pagine	Accessi	Banda usata
Gen 2007	0	0	0	0	0
Feb 2007	0	0	0	0	0
Mar 2007	0	0	0	0	0
Apr 2007	11	21	423	1318	3.15 MB
Mag 2007	42	69	915	3108	10.88 MB
Giu 2007	132	182	1520	6516	32.49 MB
Lug 2007	152	198	1648	4689	34.72 MB
Ago 2007	114	127	883	2339	18.02 MB
Set 2007	195	253	1093	4172	30.70 MB
Ott 2007	273	366	2078	8806	112.69 MB
Nov 2007	297	318	1396	4745	54.38 MB
Dic 2007	320	341	1396	4745	54.38 MB
Totale	1536	1875	11352	40438	351.41 MB

grafico contatti 2007



Mese	Visitatori diversi	Numero di visite	Pagine	Accessi	Banda usata
Gen 2008	91	137	501	2129	19.36 MB
Feb 2008	223	270	953	4116	47.95 MB
Mar 2008	202	244	1101	4673	129.48 MB
Apr 2008	172	209	715	3200	76.30 MB
Mag 2008	209	258	536	3439	48.73 MB
Giu 2008	206	252	588	3285	39.99 MB
Lug 2008	321	432	888	4705	55.83 MB
Ago 2008	165	292	590	2941	67.51 MB
Set 2008	274	371	967	5847	76.04 MB
Ott 2008	306	458	1219	6095	85.22 MB
Nov 2008	56	67	247	1439	23.08 MB
Dic 2008	0	0	0	0	0
Totale	2225	2990	8305	41869	669.49 MB

grafico contatti 2008

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.6. Realizzazione di un documentario audiovisivo

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
01/2008	06/2009	05/2007	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'azione è in corso di esecuzione con il proseguimento delle riprese audio-video da utilizzare per la realizzazione del master.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Distribuzione di n. 1.000 copie DVD del documentario	Affidamento incarico	Copia avviso pubblico (già inviata con il primo rapporto) Copia determinazione di affidamento (già inviata con il primo rapporto)

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero di passaggi sui mass media e nell'ambito di altre manifestazioni (non ancora applicabile)

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.7. Programma di educazione ambientale rivolto alle scuole

Responsabile dell'azione

Centro Studi Naturalistici

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
05/2007	06/2010	05/2007	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'attività è attualmente in corso. Nello scorso anno scolastico sono state contattate tutte le scuole dei comuni di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo e sono stati fatti 6 incontri per un totale di circa 360 alunni coinvolti.

Per i dettagli relativi all'attività dell'anno scolastico appena trascorso si rinvia all'allegato rapporto. Per il prossimo anno scolastico è già stata inviata una nuova lettera di adesione al progetto.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Realizzazione del kit didattico in 2.000 copie	Realizzato il quaderno didattico in 2000 copie	Quaderno didattico (già inviata copia con il primo rapporto)
Coinvolgimento di tutte le scuole elementari e medie dei comuni di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo	Predisposizione lettera di presentazione del progetto con scheda di adesione	Rapporto di attività anno scolastico 2007/2008

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Attività di animazione nelle classi partecipanti	Predisposizione scheda di attestazione e di valutazione	

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero di classi coinvolte: 19
 Numero di alunni coinvolti: 380

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
 Nessuno

Azione E.8. Creazione di uno sportello informativo itinerante per agricoltori ed operatori locali e per la promozione di ulteriori iniziative di conservazione del sito

Responsabile dell'azione

Consorzio di bonifica montana del Gargano

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
01/2008	03/2011	03/2008	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'esecuzione della presente azione, inizialmente a carico della Comunità montana del Gargano che ha deciso di recedere dal progetto, è stata affidata al Consorzio di bonifica montana del Gargano che la sta conducendo con l'ausilio di un funzionario esperto, nella persona del dott. Giovanni Russo.

Attualmente, poiché si è ancora in attesa dell'emanazione dei bandi del PSR Puglia 2007-2013, l'attività dello sportello si è incentrata maggiormente sulla promozione del progetto. Gli agricoltori della zona che si recano al Consorzio sono contattati e sensibilizzati sulle attività di conversione alle pratiche biologiche e maggiormente ecocompatibili.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Contattare almeno 100 soggetti operanti nel comprensorio della ZPS	Contattati 50 soggetti	

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
 I ritardi nell'emanazione dei bandi del PSR Puglia 2007-2013 non consentono ancora di esplicitare appieno le funzioni dello sportello.

Azione E.9. Aula didattica

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
06/2007	12/2007	02/2008	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'esecuzione della presente azione, inizialmente a carico della Comunità montana del Gargano che ha deciso di recedere dal progetto, è stata presa in carico dalla Provincia di Foggia.

In data 28/02/08 è stata adottata la determinazione n. 666 per l'approvazione del progetto esecutivo e per la trasmissione dei relativi atti all'ufficio appalti e contratti per l'espletamento delle procedure di gara.

In data 29/04/08 è stata adottata la determinazione n. 1389, correttiva della precedente, per stralciare dall'appalto i lavori relativi ai carnai (cfr. azione C3).

In data 17/06/08 è stata indetta una gara di appalto di evidenza pubblica (i dati possono essere scaricati al seguente link <http://www.archivio.provincia.foggia.it/provinciafg/Appalti/appalti.htm> selezionando la gara n. 14/08), comprendente anche la realizzazione del centro di ambientamento (cfr. azione C2). In data 21/07/08 è stata espletata la gara a seguito della quale sono stati affidati i lavori all'impresa Illuzzi Antonio con sede in Giovinazzo (BA), giusta determinazione n. 2406 del 29/07/08.

In data 01/10/08 è stato sottoscritto il contratto d'appalto. La direzione dei lavori è stata affidata al geom. Antonio Zocchi, dipendente della Provincia di Foggia. I lavori sono pertanto in corso di consegna.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Realizzazione di un'aula didattica	Affidamento dei lavori.	Determinazioni n. 666/08, 1389/08, 2406/08

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero di visitatori (non ancora applicabile)

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali) Il ritardo nell'esecuzione della presente azione, valutabile attualmente in 10 mesi, è stato dovuto al ritardo nell'acquisizione delle autorizzazioni e alla modifica del progetto esecutivo a seguito dell'accordo con l'Ente Parco Nazionale del Gargano per la realizzazione dei carnai (cfr. Azione A4).

Come da contratto, i lavori dovranno essere ultimati entro 90 giorni dalla data di consegna. Il ritardo accumulato non ha consentito di utilizzare l'aula didattica per l'anno scolastico 2007-2008. Si tenga conto però che il suo utilizzo è previsto ben oltre la fine del progetto LIFE.

Azione E.10. Realizzazione di una newsletter periodica sulle attività del progetto

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
04/2007	03/2011	05/2007	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

È stato pubblicato il secondo numero della newsletter, 4 facciate formato A4 a quattro colori (il progetto prevedeva la stampa a due colori), distribuita in ventimila copie ai cittadini dei comuni della ZPS, tramite gli uffici comunali, ai partner e agli altri soggetti che aderiscono al tavolo di partenariato.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Realizzazione di 6 numeri della newsletter	Stampato e distribuito il primo numero della newsletter	Primo numero della newsletter (già inviata copia con il primo rapporto)
	Stampato e distribuito il secondo numero della newsletter	Secondo numero della newsletter

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.11. Conferenze stampa e comunicati stampa

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
10/2006	03/2011	10/2006	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Durante questo periodo di attività sono stati diffusi n. 7 comunicati stampa che hanno avuto un buon riscontro sia sulla stampa locale che sulle televisioni.

Tutti i comunicati sono stati pubblicati sul sito internet dove sono tuttora reperibili all'indirizzo <http://www.lifegargano.it/news/archivio.asp>.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Costante informazione dell'opinione pubblica	Diffusione delle notizie sulla stampa	rassegna stampa 2007 (già inviata copia con il primo rapporto)
		Rassegna stampa 2008

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
	Convegno del 27/03/2007	Manifesto e invito (già inviata copia con il primo rapporto)
	Convegno sui carni del 09/03/2007	Programma del convegno (già inviata copia con il primo rapporto)
	14° convegno di ornitologia	n. 4 poster (già inviata copia con il primo rapporto)

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Diffusione delle notizie sulla stampa

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.12. Convegno internazionale conclusivo

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
01/2011	03/2011	-	-

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Costituzione di un network europeo sui rapaci.		
Pubblicazione degli atti		

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Partecipazione di esperti internazionali impegnati in progetti di tutela dei rapaci (non ancora applicabile)

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.13. Produzione di un rapporto finale in italiano e inglese

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
01/2011	03/2011	-	-

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Diffusione delle informazioni relative al progetto nell'ambito di tutto il network LIFE Natura		

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

F. Gestione generale del progetto e monitoraggio

La gestione generale del progetto ed il suo monitoraggio sono stati assicurati dall'ufficio di progetto nella composizione già specificata nel primo rapporto. Durante il secondo periodo di attività tale gruppo di lavoro si è occupato di:

- effettuare l'attività di sensibilizzazione del pubblico con la stesura dei comunicati stampa e degli altri elaborati delle azioni E e la loro diffusione sul territorio;
- organizzare la manifestazione del 20/09/08 per il rilascio dei grillai (cfr. Azione D2);
- coordinare l'attività del beneficiario e dei partner, curando principalmente i reciproci rapporti al fine di dare celerità all'attuazione delle azioni, pianificandone l'esecuzione;
- assistere il beneficiario e i partner nella stesura dei contratti e dei bandi di gara, conformemente alle previsioni del progetto LIFE Natura e alle norme amministrative;
- assistere il beneficiario e i partner nella preparazione della richiesta di modifica sostanziale a seguito del recesso dal progetto da parte della Comunità montana del Gargano;
- partecipare alle riunioni organizzate nell'ambito del progetto (riunioni organizzative con gli addetti all'attività di sorveglianza e allo sportello informativo);
- coordinare le attività dei professionisti esterni coinvolti nell'esecuzione delle azioni (redazione progetti esecutivi delle azioni C, contributi ai Piani d'azione, monitoraggio);
- assistere il gruppo esterno di monitoraggio nella seconda visita di monitoraggio del 26-28 febbraio 2008;
- collaborare alla stesura del presente stato d'avanzamento delle attività.

Azione F.1. Gestione del progetto

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
12/2006	03/2011	12/2006	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'attività dell'ufficio di progetto prosegue regolarmente.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Costituzione dell'ufficio di progetto	Costituzione dell'ufficio di progetto	Determinazione di costituzione dell'ufficio di progetto (già inviata copia con il primo rapporto)

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione F.2. Revisione indipendente del bilancio

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
10/2010	03/2011	---	---

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Revisione indipendente del bilancio		

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione F.3. Piano di conservazione post-LIFE

Responsabile dell'azione

Provincia di Foggia

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
10/2010	03/2011	-	-

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Definizione di un piano per la conservazione post- LIFE dei siti		

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione F.4. Costituzione di un network con altri progetti LIFE aventi come obiettivo la conservazione dei rapaci in Europa

Responsabile dell'azione

Centro Studi Naturalistici

<i>Inizio previsto</i>	<i>Fine prevista</i>	<i>Inizio effettivo</i>	<i>Fine effettiva</i>
12/2006	03/2011	12/2006	In corso

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Si è proceduto a contattare tramite posta elettronica i vari beneficiari dei progetti LIFE Natura che hanno attinenza con le azioni previste dal progetto LIFE Natura " Salvaguardia dei rapaci della ZPS Gargano".

Inoltre si è provveduto a inserire sul sito internet del progetto i link degli altri progetti. Si deve però constatare che, malgrado la disponibilità da noi manifestata, tranne il caso della LPO francese, non è stato riscontrato alcun interesse a svolgere attività comuni compresa l'azione più semplice come lo scambio dei link sui rispettivi siti internet.

Di seguito si elencano tutti i link inseriti nel sito:

- **Progetto Life Natura Rapaci Lucani**
 - www.liferapacilucani.it
- **Falco Grillaio**
 - [Piano di azione internazionale per il Falco Grillaio](#)
 - [Piano di azione internazionale per il Falco Grillaio](#)
 - [Progetti Falco Grillaio Grefa – Spagna](#)
 - [Progetto LIFE99 NAT/E/006341 Falco Grillaio Villafafila – Spagna](#)
 - [Bibliografia sul Grillaio](#)
- **Capovaccaio**
 - [Progetto Capovaccaio.it](#)
 - [Sito francese LPO sul Capovaccaio](#)
 - [Progetto POR Rapaci delle Gravine](#)
 - [Fondo Amigos del Buitre, Spagna](#)
- **Falco Lanario**
 - [Progetto LIFE Biarmicus](#)

Relativamente agli altri progetti LIFE Natura europei, riguardanti i rapaci, si procederà nell'immediato prossimo periodo di attività a prendere contatti con i rispettivi responsabili.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

<i>Risultati attesi</i>	<i>Risultati ottenuti</i>	<i>Allegati</i>
Costituzione di un network con altri progetti LIFE dedicati ai rapaci	Contatto con la Provincia di Matera, titolare del progetto LIFE05NAT/IT/000009	Lettera inviata dalla provincia di Matera (già inviata in copia con il primo rapporto)
	Riscontro da LPO Francia	Email inviate e ricevute

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Per gran parte dei gestori di progetti riguardanti i rapaci non è stato riscontrato alcun interesse allo scambio di informazioni. Nel prossimo periodo di attività si cercherà di sollecitarli nuovamente.

4. Problems encountered

Il problema principale riscontrato in questo secondo periodo di attività è stata l'ulteriore dilazione dei tempi previsti per l'appalto dei lavori delle azioni C2 (centro di ambientamento), C3 (carnai) ed E9 (aula didattica), rispetto a quanto indicato nelle nostre precedenti comunicazioni, sia per la dilazione dei tempi per l'ottenimento del permesso di costruire da parte del comune di Manfredonia, sia per la necessità di coordinare gli interventi con l'Ente parco nazionale del Gargano. Attualmente, però, i lavori sono stati tutti appaltati.

Riguardo all'azione C5 (piccionaie) sono finora pervenute meno richieste rispetto ai fondi disponibili. Nel prossimo periodo sarà pertanto incrementata l'attività di divulgazione dei contenuti del bando.

Per quanto concerne l'azione E8 (sportello agricoltori), il ritardo nella piena operatività del PSR Puglia non ha ancora consentito di esplicitare appieno la funzione dello sportello. Ci si attende che la Regione Puglia emetta i primi bandi saranno disponibili entro fine anno.

Riguardo all'azione F4 (network life) si segnala che i gestori degli altri progetti, benchè contattati, non hanno dato riscontri alla richiesta di collaborazione.

Per i problemi specifici legati alle singole azioni, vedere i relativi paragrafi del capitolo 3.

5. Financial issues

Il beneficiario e il partner pubblico hanno istituito appositi capitoli di bilancio relativi al progetto LIFE.

Il partner privato CSN contabilizza le spese tramite fatture specificatamente riferite al progetto LIFE, come richiesto dalle Disposizioni comuni.

PROJECT COSTS INCURRED

I costi indicati nella seguente tabella sono riferiti alle somme impegnate e/o effettivamente spese

Cost category	Total cost according to the Commission's decision*	Total costs incurred from the start date to 31.10.2008	%
1. Personnel	305.600,00	137.000,00	44,83%
2. Travel	46.120,00	15.000,00	32,52%
3. Outside assistance	107.333,00	88.000,00	81,99%
4. Durables: total cost	133.060,00	22.000,00	16,53%
5. Land purchase	0,00	0,00	0,00%
6. Consumables	101.000,00	57.000,00	56,44%
7. Other costs	200.000,00	0,00	0,00%
8. Overheads	62.518,00	15.000,00	23,99%
SUM TOTAL	955.631,00	334.000,00	34,95%

6. Planned project progress

Durante il prossimo periodo di attività saranno portati a conclusione i lavori delle azioni della categoria C e conseguentemente si darà avvio alla gestione dei carnai.

Parallelamente proseguirà l'attività di gestione del centro di ambientamento, che sarà trasferita nelle nuove strutture non appena saranno completate, e conseguentemente l'attività di monitoraggio dei grillai rilasciati.

Si proseguirà nell'attività di divulgazione del bando sulle piccionaie in modo da realizzare tutte le piccionaie previste.

Per quanto riguarda le attività di disseminazione, verrà completato il documentario audiovisivo e verranno installati i restanti pannelli informativi. Inoltre è prevedibile che lo sportello informativo potrà entrare a pieno regime con l'emanazione dei bandi del PSR Puglia.

7. Annexes

Allegati al secondo rapporto

Azione A3 – Proposta di modifica dei regolamenti edilizi

Azione A3 – Verbali delle riunioni preliminari con i comuni di Monte Sant'Angelo e Manfredonia

Azione A4 – Permesso di costruire n. 56/08 rilasciato dal comune di Manfredonia

Azione C1 – Elenco dettagliato dei siti di installazione e documentazione fotografica

Azione C2 – Determinazioni n. 666/08, 1389/08, 2406/08

Azione C3 – Verbale della riunione del 10/04/08

Azione C3 – Lettera dell'Ente parco del 27/10/08

Azione C4 – Relazione delle attività svolte

Azione C5 – Bando e relativi allegati

Azione C5 – Manifesto

Azione C5 – Determinazioni n. 2116/08 e n. 3281/08

Azione D5 – Rapporto di monitoraggio 2008

Azione E3 – Verbali degli incontri con scalatori e rocciatori

Azione E7 – Rapporto di attività anno scolastico 2007/2008

Azione E9 – Determinazioni n. 666/08, 1389/08, 2406/08

Azione E10 – Secondo numero della newsletter

Azione F4 – Email inviate e ricevute

Nel CD Rom allegato, oltre al presente rapporto, sono compresi i seguenti file:

Azione A3 – Proposta di modifica dei regolamenti edilizi

Azione C1 – Elenco dettagliato dei siti di installazione e documentazione fotografica

Azione C4 – Relazione delle attività svolte

Azione D5 – Rapporto di monitoraggio 2008

Azione E4 – pdf del pannello con divieto di arrampicata

Azione E7 – Rapporto di attività anno scolastico 2007/2008

Azione E10 – Secondo numero della newsletter

Azione E11 – Rassegna stampa 2008

Azione F4 – Email inviate e ricevute