



LIFE06 NAT/IT/000026



PROGRESS REPORT No. 1
Covering the project activities from 01.10.2006 to 30.09.2007

12/10/2007

Salvaguardia dei rapaci della ZPS "Promontorio del Gargano"

Data Project

| | |
|---|-------------------------|
| Project location | Italia – Regione Puglia |
| Project start date: | 01/10/2006 |
| Project end date: | 31/03/2011 |
| Total Project duration (in months) | 54 months |
| Total budget | € 955'631,00 |
| EC contribution: | € 716'723,00 |
| (%) of total costs | 75,00% |
| (%) of eligible costs | 75,00% |

Data Beneficiary

| | |
|-------------------------|--|
| Name Beneficiary | Provincia di Foggia |
| Contact person | Mr Antonio Angelillis |
| Postal address | Piazza XX Settembre 20 – 71100 Foggia (FG) |
| Visit address | Piazza XX Settembre 20 – 71100 Foggia (FG) |
| Telephone | +39-0881-791225 |
| Fax: | +39-0881-791226 |
| E-mail | rizzi.v@tiscali.it |
| Project Website | www.lifegargano.it |

1. List of Contents and Annexes

Indice generale

| | |
|---|----|
| 2. Lists of (i) key-words and (ii) abbreviations..... | 3 |
| 3. Executive Summary | 4 |
| 4. Technical development..... | 6 |
| 5. Problems encountered..... | 36 |
| 6. Financial issues..... | 37 |
| 7. Planned project progress | 38 |
| 8. Annexes..... | 39 |

2. Lists of (i) key-words and (ii) abbreviations

(i) Parole chiave

Piano di Azione

Carnaio

Piccionaie

Falco naumanni

Falco biarmicus feldeggii

Neophron percnopterus

Bubo bubo

Sportello agricoltori

(ii) Abbreviazioni

Beneficiario: la Provincia di Foggia

Consorzio di Bonifica: il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano (partner)

CSN: il Centro Studi Naturalistici Onlus (partner)

Comunità Montana: la Comunità Montana del Gargano (partner)

Progetto: il Progetto LIFE Natura Rapaci del Gargano

Disposizioni comuni: le Disposizioni comuni della Convenzione di sovvenzione

BURP: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

INFS: Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica

la ZPS: la ZPS Promontorio del Gargano

3. Executive Summary

3.a Project objectives

Obiettivo del progetto è assicurare un futuro certo alle popolazioni di rapaci minacciati della ZPS "Promontorio del Gargano" *Falco naumanni* (priority), *Falco biarmicus* (priority), *Neophron percnopterus* e *Bubo bubo*, considerata l'importanza che riveste questo territorio per le specie oggetto dell'intervento. Il progetto avrà ripercussioni positive anche sulle popolazioni italiane ed europee.

Le azioni in favore della specie *Falco naumanni* hanno l'obiettivo di ricostituire due colonie di 10-15 coppie nei comuni di San Giovanni Rotondo e di Monte Sant'Angelo, incrementando l'attuale numero di coppie nidificanti (1-2), attraverso la salvaguardia dei siti riproduttivi e il miglioramento ambientale dell'habitat trofico.

Gli interventi su *Falco biarmicus feldeggii* tendono a migliorare il successo riproduttivo delle 7 coppie presenti, passando dagli attuali 8 giovani involati a 13 per stagione riproduttiva, in linea con il Piano di Azione Nazionale, in corso di stesura da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Le azioni previste renderanno più sicure e tranquille le aree di nidificazione e incrementeranno le fonti trofiche della specie.

L'obiettivo per il *Bubo bubo* è di incrementare il numero di coppie nidificanti di almeno 2, da conseguire attraverso un aumento delle risorse trofiche ed una riduzione del disturbo antropico ai siti di nidificazione.

Per la specie *Neophron percnopterus*, la più minacciata tra quelle oggetto di intervento, l'obiettivo è di ottenere un incremento della frequentazione del sito da parte degli esemplari in migrazione di 3-4 esemplari e di conseguire l'insediamento di una coppia entro la conclusione del progetto. L'obiettivo sarà perseguito attraverso azioni comuni e coordinate sulla specie a livello italiano ed europeo (sorveglianza dei siti di nidificazione, approvvigionamento alimentare tramite carni), come più volte sollecitato da governi, enti ed associazioni di altre nazioni europee che si occupano della specie (Andalusia ed Aragona in Spagna, Parco del Duero in Portogallo, Parco del Luberon, FIR e LPO in Francia ecc.). L'obiettivo sarà perseguito anche operando in stretta sinergia con i progetti LIFE Natura sulla specie LIFE03NAT/F/000103 "Restauration du vautour percnoptère dans le sud est de la France", LIFE04NAT/ES/000067 "The conservation of guirre in Spas of the Fuerteventura island" e LIFE05NAT/IT/000009 "Rapaci lucani" per confrontare modalità e strategie operative ed attuare azioni coordinate per la specie.

Per consolidare l'efficacia delle azioni intraprese su tutte le specie obiettivo sarà inoltre necessario creare un atteggiamento positivo della popolazione locale presente nella ZPS (circa 115.000 abitanti), urbana e non, e dei fruitori di questo territorio, siano essi agricoltori, operatori economici o semplici turisti, verso i rapaci del Gargano. In particolare le azioni di sensibilizzazione punteranno a rendere compatibile la stretta convivenza tra gli abitanti delle città di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo e la specie *Falco naumanni*.

3.b List of key deliverables and outputs

| Deliverable or Milestone | Number of the associated action | Data prevista consegna/effettuazione | Data effettiva consegna/effettuazione |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Nomina struttura di coordinamento | A1 | 31/12/2006 | 27/03/2007 |
| Conferenza stampa iniziale | E11 | 31/12/2006 | 27/03/2007 |
| Progetto esecutivo per il centro di ambientamento | A4 | 31/03/2007 | 20/09/2007 |
| Progetto esecutivo per l'aula didattica | A4 | 31/03/2007 | 20/09/2007 |
| Attivazione del sito internet | E5 | 31/03/2007 | 10/04/2007 |
| Progetto esecutivo per i carnai | A4 | 30/06/2007 | 20/09/2007 |
| Depliant divulgativo sul progetto LIFE | E1 | 30/06/2007 | 24/09/2007 |
| Opuscolo sul <i>Falco naumanni</i> | E2 | 30/06/2007 | 30/09/2007 |
| Kit didattico | E7 | 30/06/2007 | 30/06/2007 |
| Newsletter periodica | E10 | 30/06/2007 | 24/09/2007 |
| Relazione inventario scientifico | A2 | 30/09/2007 | 30/09/2007 |

4. Technical development

A. Azioni preparatorie

Azione A.1: Formalizzazione di una struttura di coordinamento del progetto

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 10/2006 | 12/2006 | 10/2006 | 03/2007 |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Il progetto LIFE Natura ha tra le sue azioni preliminari la costituzione di una struttura di coordinamento tra il beneficiario e i partner e la sottoscrizione dei protocolli d'intesa tra beneficiario e partner.

Tale azione è stata completata, pur con le variazioni che di seguito si descrivono.

Nel corso del primo periodo di attività del progetto sono state sottoscritte infatti le convenzioni regolanti i rapporti tra il beneficiario e i partner Consorzio di Bonifica e CSN, costituenti gli accordi di partenariato tra il beneficiario e i partner, che si allegano in copia ai sensi dell'art. 4.7 delle Disposizioni comuni.

In aggiunta agli accordi di partenariato, in data 27 marzo 2007, nel corso di un convegno pubblico



tenutosi a Foggia (cfr. l'azione E.11), è stato sottoscritto un protocollo d'intesa istitutivo della struttura di coordinamento (nella foto un momento del convegno), allargato anche alle autorità competenti che sostengono la proposta. Tale struttura avrà il compito di seguire l'andamento del progetto e di affrontare le problematiche che si dovessero riscontrare durante la fase attuativa.

Successivamente, con lettera del 19/07/2007, che si allega in copia, la Comunità Montana del Gargano comunicava al Beneficiario la sua

decisione di recedere dal tavolo di partenariato del progetto LIFE Natura, senza fornire alcuna motivazione. Preso atto di quanto sopra, poiché è intenzione del Beneficiario portare comunque a conclusione il progetto, con deliberazione di Giunta provinciale verrà assunto l'impegno formale di eseguire in proprio, o con il contributo degli altri partner, le azioni precedentemente assunte in capo a detto partner. Successivamente al presente rapporto verrà inviata la richiesta di variante al progetto come previsto dalle Disposizioni comuni, a seguito del suo concordamento tra i partner e il beneficiario per il quale verrà indetta un'apposita riunione. Alla richiesta di variante verranno allegati gli atti integrativi degli accordi di partenariato tra beneficiario e partner.

Viceversa, al tavolo di partenariato ha aderito anche il comune di Manfredonia, in qualità di proprietario dei suoli in località Lago Salso su cui verranno eseguite alcune azioni.

In definitiva, a seguito della rinuncia della Comunità Montana, la struttura di coordinamento risulta così composta:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
- Regione Puglia, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
- Federazione Nazionale Parchi e Riserve Naturali, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
- Ente Parco Nazionale del Gargano, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
- Università degli Studi di Foggia, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
- Comune di Monte Sant'Angelo, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
- Comune di San Giovanni Rotondo, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
- Comune di Manfredonia, in qualità di autorità competente che sostiene la proposta;
- Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, in qualità di partner;
- Centro Studi Naturalistici O.n.l.u.s., in qualità di partner.

L'art. 4 del protocollo d'intesa prevede che la Struttura di Coordinamento è presieduta dall'Assessore alle Aree Protette della Provincia di Foggia o da un suo delegato ed è costituita da un rappresentante designato da ciascuno dei soggetti che sottoscrivono il protocollo d'intesa.

Attualmente sono stati designati i rappresentanti del Consorzio di bonifica, nella persona del dott. Giovanni Russo, e del Centro Studi Naturalistici, nella persona del sig. Maurizio Gioiosa.

Il coinvolgimento diretto di un così ampio ventaglio di autorità pubbliche è un risultato rilevante nell'ambito di un unico progetto LIFE Natura. Il beneficiario ha invitato, per la firma pubblica del protocollo d'intesa, come da Disposizioni comuni, sia la Commissione Europea che il Gruppo Esterno di Monitoraggio.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|---|---|---|
| Atto formale di costituzione della struttura di coordinamento | 1 protocollo d'intesa sottoscritto tra il beneficiario, i partner e le autorità competenti che sostengono il progetto | |
| | 2 convenzioni sottoscritte tra il beneficiario e i partner Consorzio di Bonifica e CSN | Copia convenzioni con Consorzio di bonifica e CSN Copia lettera di rinuncia della Comunità montana |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Il venir meno del partner Comunità Montana ha certamente causato un ritardo nell'esecuzione di alcune azioni del progetto ed in parte è stato causa del complessivo ritardo con cui lo stesso è stato avviato. D'altra parte, però, la definizione di questa situazione di incertezza all'inizio del progetto consente di porre in essere per tempo i necessari rimedi affinché non si pregiudichi il conseguimento dei risultati attesi.

La Comunità montana aveva la responsabilità di 4 azioni:

- a) A3 – adeguamento dei regolamenti edilizi
- b) C5 – bando per il ripristino delle piccionaie
- c) E8 – sportello per gli agricoltori
- d) E9 – aula didattica

alle cui descrizioni successive si rimanda per i singoli approfondimenti.

Azione A.2: Inventario scientifico

Responsabile dell'azione: Centro Studi Naturalistici Onlus

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 12/2006 | 09/2007 | 12/2006 | 09/2007 |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Tale azione è stata completata. La realizzazione dell'azione A2 ha permesso di ampliare le conoscenze di base delle specie oggetto del presente progetto LIFE:

- ~ *Falco naumanni*,
- ~ *Falco biarmicus feldeggii*,
- ~ *Neophron percnopterus*
- ~ *Bubo bubo*.

Lo studio è stato curato da ricercatori del CSN.

Per tutte le specie si è proceduto in prima battuta all'individuazione delle coppie nidificanti e alla localizzazione delle aree di maggior interesse per le specie, sia dal punto di vista trofico che riproduttivo.

Si è inoltre, proceduto ad analizzare sia i dati bibliografici che ad intervistare agricoltori, pastori, naturalisti al fine di individuare anche siti storici, per i quali, se ancora idonei a ospitare le diverse specie, verrà comunque prevista un'azione di sorveglianza (az. D4).

In particolare per il Grillaio (*Falco naumanni*), si è proceduto attraverso:

1. la mappatura degli edifici/pareti che ospitano nidi singoli.
2. la mappatura degli edifici potenzialmente idonei alla nidificazione della specie e nei quali intervenire con l'azione C1 per l'installazione di nidi artificiali.

Per quanto riguarda il punto 1 si è rilevato che attualmente le colonie nidificanti sono posizionate al ridosso della ZPS in contesti rurali caratterizzati dalla presenza di masserie.

Per quanto riguarda il punto 2 si sono identificati gli edifici che presentano, in base alle attuali conoscenze sulla specie, la maggiore idoneità per la nidificazione.

Le tipologie di tali immobili sono state così classificate:

Centri storici

- complessi monumentali (Castelli, Municipi, case signorili)

Aggregati rurali

- masserie, torri, ruderi
- complessi monumentali (santuari)

Per quanto concerne le indicazioni emerse sulle altre specie:

- durante il censimento delle coppie nidificanti di Lanario (*Falco biarmicus feldeggii*), i ricercatori hanno riscontrato la presenza di 5 coppie concentrate sul versante meridionale della ZPS;
- note positive riguardano Capovaccaio (*Neophron percnopterus*) per il quale si è osservata una coppia nel periodo riproduttivo. Non è stato possibile verificare l'eventuale successo

riproduttivo in quanto risultava estremamente complicato trovare un'area di osservazione che non disturbasse gli animali.

- per il Gufo reale (*Bubo bubo*) è stato individuato un unico esemplare, per cui in base al monitoraggio svolto non si può confermare la nidificazione per l'anno 2007; in ogni caso l'area risulta utilizzata dal punto di vista trofico.

Per quanto riguarda l'attrezzatura prevista nell'azione, che comunque verrà utilizzata anche per l'azione D5, il CSN onlus ha provveduto all'acquisto di due GPS e un PC portatile, mediante richiesta di tre preventivi.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|--|---|--|
| Avere un chiaro quadro conoscitivo delle specie obiettivo del progetto LIFE (<i>Falco naumanni</i> , <i>Falco biarmicus feldeggii</i> , <i>Neophron percnopterus</i> , <i>Bubo bubo</i>) sia dal punto di vista conservazionistico, che per gli aspetti relativi all'utilizzo del territorio (Trofico, riproduttivo) | Individuazione e mappatura dei siti di nidificazione di <i>Falco biarmicus feldeggii</i> , <i>Neophron percnopterus</i> , <i>Bubo bubo</i> , mappatura dei fabbricati che ospitano le colonie di <i>Falco naumanni</i> mappatura dei siti non occupati dal <i>Falco naumanni</i> ma potenzialmente idonei | Relazione tecnica con mappe georeferenziate, check list e fotografie |

Complessivamente i ricercatori hanno impiegato per lo svolgimento dell'azione 1900 ore di cui:

- il 14% dedicato al Censimento della popolazione di *Falco naumanni* nidificante, mappatura degli edifici ospitanti nidi e mappatura di edifici idonei per l'installazione di nidi artificiali;
- Il 43% dedicato al censimento dei siti storici o potenziali e dei siti attivi di nidificazione di *Falco biarmicus feldeggii* e *Neophron percnopterus*.
- Il 39% dedicato alla ricerca dei siti di nidificazione di *Bubo bubo*
- Il 4% alla stesura e alla elaborazione della relazione

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione A.3: Adeguamento dei regolamenti edilizi per la salvaguardia di *Falco naumanni*

Responsabile dell'azione: Comunità Montana del Gargano

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01/2007 | 12/2008 | ---- | --- |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'attività prevedeva l'adeguamento dei regolamenti edilizi dei comuni di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo, al fine di salvaguardare i siti riproduttivi di *Falco naumanni*. L'attività non è

ancora iniziata in quanto di competenza della Comunità montana che ha deciso di recedere dal progetto.

Successivamente all'elaborazione della proposta progettuale è stato emanato il Regolamento Regionale n. 24/2005, pubblicato sul BURP n. 124 del 04/10/2005, con il quale si dispone per i centri storici dei comuni ricadenti all'interno di un SIC o di una ZPS l'obbligo di conservare o ripristinare i siti di riproduzione di *Falco naumanni*, prevedendo anche il posizionamento di nidi artificiali. Benché tale regolamento non sia direttamente applicabile ai centri storici dei due comuni, in quanto esterni (seppure contigui) alla ZPS "Promontorio del Gargano", esso costituirà un'utile traccia per l'elaborazione delle modifiche da apportare ai regolamenti edilizi.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|--|---|----------------------------------|
| Adeguamento dei regolamenti edilizi dei comuni di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo | Emanazione del Regolamento regionale n. 24/2005 | Regolamento regionale n. 24/2005 |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali) L'inerzia mostrata dalla Comunità montana nella fase di avvio del progetto, culminata con la decisione di recedere dal suo ruolo di partner, non ha consentito di avviare l'azione. Nella proposta di variante progettuale che sarà trasmessa a breve, tale azione sarà attribuita direttamente al Beneficiario.

Si prevede uno slittamento temporale di un anno per la conclusione di tale azione, anche in considerazione del fatto che in data 19/09/2007 il Comune di San Giovanni Rotondo è stato commissariato ed è in attesa di rinnovare il consiglio comunale (il decreto di sospensione è pubblicato all'indirizzo http://www.sangiovannirotondo.com/news_record_long.php?Rif=261). Le elezioni si terranno probabilmente nella prossima primavera o, al più tardi, nel prossimo autunno e solo successivamente all'insediamento del nuovo consiglio comunale si potranno adottare le necessarie deliberazioni.

Considerato che lo scioglimento del consiglio comunale, dovuto alle contemporanee dimissioni della maggioranza dei consiglieri, era un evento imprevedibile, verificatosi solo da pochi giorni, si stanno valutando le misure da prendere per garantire la riuscita dell'azione ivi compresa la sostituzione del comune con altri comuni ricadenti nella ZPS.

In ogni caso lo slittamento di un anno dell'azione comporterebbe la sua conclusione al più tardi entro il dicembre 2009, con ampio margine rispetto alla conclusione del progetto prevista per marzo 2011. Tenendo conto che gli effetti dell'azione dureranno per molti anni dopo la conclusione del progetto, si ritiene che tale slittamento non pregiudichi la sua riuscita.

Azione A.4: Realizzazione dei progetti esecutivi degli interventi

Responsabile dell'azione: Centro Studi Naturalistici Onlus

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01/2007 | 06/2007 | 03/2007 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Nel corso del primo periodo di attività del progetto il CSN, titolare dell'azione, ha avviato la realizzazione dei progetti esecutivi relativi alle seguenti azioni, con l'affidamento degli incarichi di progettazione a un tecnico abilitato, facente parte del proprio staff:

- C2: centro di ambientamento e recupero per il *Falco naumanni*
- C3: carnai per rapaci (costo non a carico del progetto LIFE)
- E9: aula didattica

Le succitate opere saranno realizzate in diverse distinte aree:

- il centro di ambientamento e recupero sarà realizzato in parte all'interno del Centro per l'Allevamento delle Specie Minacciate della Provincia di Foggia, nella ZPS "Zone umide della Capitanata" in località Lago Salso, ed in parte in un'area rurale tra i comuni di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo, in località Masseria Corradi, nella ZPS "Promontorio del Gargano";
- i carnai per rapaci saranno realizzati in tre aree distinte: a) in località Masseria Corradi, nel comune di Monte Sant'Angelo (nella foto); b) nell'azienda agricola Franco Budrago, nel comune di San Giovanni Rotondo; c) nell'azienda agricola Masseria Palagano, nel comune di Rignano Garganico;
- l'aula didattica sarà integrata nel centro di ambientamento e recupero, presso la Masseria Corradi.



Al fine di perfezionare i titoli abilitativi agli interventi nelle proprietà private, sono state attuate le seguenti azioni.

In data 12/03/2007 è stato sottoscritto un contratto di comodato d'uso, che si allega in copia, tra il CSN e il sig. Tizio Corradi, proprietario delle aree dove sarà realizzato parte del centro di ambientamento, un carnaio e l'aula didattica.

In data 31/05/2007 è stata acquisita la disponibilità scritta dell'ing. Gianfranco Tonti, che si allega in copia, per la realizzazione del carnaio presso la Masseria Palagano.

In data 08/09/2007 è stata acquisita la disponibilità scritta del sig. Franco Budrago, che si allega in copia, per la realizzazione del carnaio presso l'omonima azienda agricola.

L'area in località Lago Salso dove verrà realizzata l'altra parte del centro di ambientamento è già nella disponibilità della provincia di Foggia per averla ottenuta in comodato d'uso dal Comune di Manfredonia.

Al fine di acquisire i permessi di costruire per la realizzazione del centro di ambientamento e dell'aula didattica sono stati elaborati due progetti definitivi, suddivisi in base all'ubicazione degli interventi, che sono stati trasmessi al comune di Monte Sant'Angelo, il quale ha rilasciato il permesso di costruire in data 12/10/2007, e al comune di Manfredonia, che si prevede rilascerà il permesso di costruire entro fine ottobre. Invece, per quanto riguarda i carnai, sarà sufficiente trasmettere ai rispettivi comuni di competenza una denuncia di inizio attività successivamente all'affidamento dei lavori, che potranno essere iniziati dopo 30 giorni dalla denuncia.

I progetti esecutivi sono stati invece accorpate al fine di espletare un'unica gara d'appalto, anche a seguito della rinuncia al progetto da parte della Comunità montana che aveva in carico la realizzazione dell'aula didattica. Si prevede di indire la gara entro novembre, affidare i lavori entro la fine del 2007 e concluderli entro aprile 2008.

Per quanto riguarda la tempistica, l'elenco dei prodotti identificabili e delle pietre miliari prevedeva il seguente scadenario:

- progetti esecutivi delle azioni C2 (centro di ambientamento) e E9 (aula didattica) entro il 31/03/07;
- progetti esecutivi delle azioni C3 (carnai) entro il 30/06/07.

Attualmente i progetti esecutivi sono stati tutti acquisiti.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|--|--|--|
| Acquisizione dei progetti esecutivi e delle relative autorizzazioni secondo la normativa nazionale vigente | Accordi con i privati proprietari delle aree | Contratto di comodato d'uso con il sig. Corradi Accordo con l'ing. Tonti Accordo con il sig. Budrago |
| | Acquisizione del progetto esecutivo delle azioni C2, C3, E9 | Progetto esecutivo delle azioni C2, C3, E9 |
| | Approvazione progetto da parte del Comune di Monte Sant'Angelo | Permesso di costruire n. 38/2007 |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Rispetto alla tempistica di progetto si evidenzia che l'azione ha presentato uno slittamento nell'acquisizione degli elaborati progettuali. Tale ritardo è stato in parte dovuto alla necessità di individuare nello specifico le aree per la realizzazione dei carnai ed acquisire le disponibilità dei proprietari, e in parte dovuto all'esigenza di definire la posizione della Comunità montana, che avrebbe dovuto appaltare i lavori relativi all'aula didattica, per stabilire se redigere un unico progetto e quindi effettuare un unico appalto o redigerne due con due diversi appalti. Lo slittamento temporale relativo a quest'azione è stato attualmente recuperato.

Azione A.5: Contributo all'elaborazione di un Piano di Azione Nazionale per la specie *Neophron percnopterus*

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01/2007 | 12/2009 | 01/2007 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Nel corso del primo periodo di attività del progetto l'Ufficio di Progetto ha preso contatti informali con il dott. Antonio Sigismondi, consulente del LIFE Natura "Rapaci lucani", a partire dal mese di gennaio 2007, e successivamente con la Provincia di Matera, in persona del dott. Enrico De Capua, titolare del progetto LIFE05NAT/IT/000009 "Salvaguardia dei rapaci minacciati della Provincia di Matera" che prevede la redazione del Piano di Azione Nazionale per la specie *Neophron percnopterus*. La provincia di Matera ha inviato una prima lettera di adesione (cfr. azione F4).

Con la collaborazione dei tecnici del CSN, si sta continuando a raccogliere informazioni circa l'idoneità ambientale (relativamente alla presenza di zone idonee alla riproduzione, presenza di aree trofiche, disturbo antropico) del territorio della provincia di Foggia, seguendo i dettami consoni dei Piani d'Azione.

Quando i responsabili del progetto LIFE05NAT/IT/000009 riterranno di procedere alla redazione del piano, verranno forniti i necessari dati relativi alla Provincia di Foggia.

Si è inoltre partecipato a un convegno (Cfr. azione E11) promosso dalla LIPU (titolare di un progetto POR), tenutosi il 09/03/2007 a Gravina di Puglia, dal titolo "I carnai per la conservazione dei rapaci" teso a creare una rete tra tutti coloro che attualmente gestiscono carnai in Puglia e Basilicata. Erano presenti rappresentanti dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia (dott. Antonio Sigismondi, Dott. Giovanni Zaccaria), Rappresentanti delle LIPU (Sig. Giovanni Palumbo) i rappresentanti dei due progetti POR che hanno previsto la realizzazione di carnai (dott. Filippo Bellini – Laterza Taranto, dott. Pino Giglio – Gravina Bari), Rappresentante del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (dott. Fabio Modesti). Purtroppo il progetto POR, nell'ambito del quale è stata realizzata l'iniziativa, non prevedeva la stampa dei contributi, che pure sono stati di grande interesse, in quanto mettevano in luce l'importanza dei carnai per la sopravvivenza del *Neophron percnopterus*, *Milvus Milvus*, *Milvus Migrans*.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|---|---|---------------------|
| Redazione del Piano d'azione sul <i>Neophron percnopterus</i> | Avvio della collaborazione sia con la Provincia di Matera, che con le associazioni che gestiscono progetti simili in Puglia | Cfr. Azioni E11, F4 |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione A.6: Elaborazione di un Piano di Azione Provinciale per la specie *Bubo bubo*

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01/2007 | 03/2011 | 01/2007 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Attualmente sono in corso attività di monitoraggio della specie nell'area oggetto del progetto nonché su tutto il territorio del Gargano.

Le attività sono state svolte esclusivamente da volontari del CSN onlus Leonardo Di Lullo, Maurizio Marrese, Matteo Caldarella.

Per quanto riguarda le uscite sul campo, riguardanti la Provincia di Foggia, sono state 16 concentrate nei mesi invernali (3 a novembre, 5 a dicembre, 6 a febbraio; 2 a marzo) per un impegno complessivo di 160 ore sul campo. La specie risulta assente da tutto il territorio provinciale, ad esclusione dell'area garganica, con un esemplare, presumibilmente non nidificante.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|--|---------------------------|-----------------|
| Redazione del Piano d'azione sul <i>Bubo bubo</i> | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)

Nessuno

C. Gestione saltuaria

Azione C.1: Acquisto ed installazione di nidi artificiali per il Falco naumanni

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 03/2007 | 12/2007 | 03/2007 | in corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Il progetto prevedeva l'esecuzione dell'azione in due fasi. Nella prima fase si è proceduto alla scelta delle tipologie di nido più idonee. Sono stati quindi scelti due tipi di nido sperimentati nell'ambito di un progetto della LIPU nei comuni dell'alta Murgia. Il primo riguarda un classico nido a cassetta, il secondo è del tipo sempre a cassetta da inserire sotto il manto di copertura del tetto (si allega documentazione fotografica).

Successivamente si è proceduto all'affidamento della fornitura, con procedura di gara (informazioni sulla gara). Attualmente i nidi sono stati tutti realizzati.

Nell'ultimo trimestre di quest'anno si procederà al posizionamento dei nidi presso diverse strutture storiche all'interno dei Comuni di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo.

Al contempo il CSN onlus, titolare dell'azione E7 (programma di educazione ambientale rivolto alle scuole), sta procedendo a contattare istituti scolastici che vogliano ospitare delle cassette nido.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|---|----------------------------------|--|
| Realizzazione e installazione di 400 nidi | Realizzazione di 400 nidi | documentazione fotografica dei nidi acquistati |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero dei nidi che verranno utilizzati dal *Falco naumanni*

Colonizzazione di almeno n. 15 nidi all'anno per ciascun comune.

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)

Nessuno

Azione C.2: Realizzazione di un centro di ambientamento e recupero per il Falco naumanni

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 06/2007 | 12/2007 | --- | --- |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La realizzazione della presente azione è dipendente, a norma di legge, dall'acquisizione dei progetti esecutivi (cfr. Azione A4).

Attualmente sono in corso di completamento le acquisizioni dei pareri sui progetti (cfr. Azione A4). Si prevede di affidare i lavori entro la fine di dicembre 2007 con gara di evidenza pubblica e di concluderli entro la fine di marzo 2008.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|---|---------------------------|-----------------|
| Realizzazione di 5 voliere per l'accoglienza di adulti e giovani, 2 voliere per hacking, 1 voliera per irrecuperabili, 1 struttura in legno con nursery, 6 scatole nido su pali, 1 torre di nidificazione, attrezzature per il completamento dell'opera | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Il ritardo nell'esecuzione della presente azione, valutabile in 4 mesi, è dovuto al ritardo nell'elaborazione dei progetti (cfr. Azione A4).

Il ritardo maturato non comporta conseguenze negative per le altre azioni in quanto l'attività di allevamento e rilascio è stata già avviata (cfr. Azione D2).

Azione C.3: Realizzazione di carnai per rapaci

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 09/2007 | 03/2008 | --- | --- |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La realizzazione della presente azione è dipendente, a norma di legge, dall'acquisizione dei progetti esecutivi (cfr. Azione A4).

Attualmente sono in corso di completamento le acquisizioni dei pareri sui progetti (cfr. Azione A4). Si prevede di affidare i lavori entro la fine di dicembre 2007 con gara di evidenza pubblica e di concluderli entro la fine di marzo 2008.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Realizzazione di tre carnai | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile.

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Il ritardo nell'esecuzione della presente azione, valutabile in 2 mesi, è dovuto al ritardo nell'elaborazione dei progetti (cfr. Azione A4).

Il ritardo maturato non comporta conseguenze negative per le altre azioni in quanto l'attività di gestione dei carnai inizierà ad aprile 2008.

Azione C.4: Bonifica delle pareti rocciose dalle attrezzature installate per l'arrampicata sportiva

Responsabile dell'azione: Centro Studi Naturalistici

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 09/2007 | 12/2007 | 09/2007 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

È stato pubblicato il 29/09/2007 l'avviso pubblico (scaricabile all'indirizzo <http://www.lifegargano.it/news/dettaglionews.asp?id=29>) per la selezione della ditta che dovrà svolgere i lavori. La scadenza del bando è prevista per il 15/10/2007. Entro fine mese verrà completata la scelta del contraente.

L'azione prevede la rimozione di 50 pareti rocciose costituenti tramite l'asportazione di chiodi, catene ed altre attrezzature presenti sulle pareti per l'attività di arrampicata sportiva nell'area dei comuni di Rignano garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, Manfredonia.

La scelta delle pareti da bonificare avverrà come indicato sul bando (art.4).

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Bonifica di 50 pareti rocciose | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Incremento delle coppie nidificanti delle specie di rapaci obiettivo del progetto

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione C.5: Incentivi per il ripristino di piccionaie finalizzate all'incremento della disponibilità trofica per Falco biarmicus feldeggii e Bubo bubo

Responsabile dell'azione: Comunità Montana del Gargano

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 07/2007 | 06/2009 | --- | --- |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'attività non è ancora stata avviata in quanto il partner titolare dell'azione ha deciso di recedere dal progetto.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|---|---------------------------|-----------------|
| Ripristino e/o realizzazione di 7 piccionaie in fabbricati rurali della ZPS | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Colonizzazione delle piccionaie (non ancora applicabile).

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
La rinuncia della Comunità montana a partecipare al progetto impone di rivedere la titolarità dell'azione. Il beneficiario è orientato ad assumere in proprio la titolarità dell'azione. La formalizzazione di tale modifica avverrà con la trasmissione della richiesta di variante al progetto, conformemente alle Disposizioni comuni.

Il ritardo accumulato non incide sulle altre azioni del progetto. Infatti il progetto prevede di concludere l'azione entro giugno 2009 con la creazione delle colonie di *Columba livia*. Il tempo ancora disponibile (oltre un anno e mezzo) consente di recuperare agevolmente il lieve ritardo per concludere l'azione in tempo. Si tenga inoltre presente che la vita di una colonia va ben oltre la durata del progetto, esplicando anche successivamente i suoi effetti positivi sulle specie obiettivo *Falco biarmicus feldeggii* e *Bubo bubo*.

In ogni caso, al momento della richiesta di modifica sostanziale, si allegnerà il testo del bando pubblicato.

D. Gestione periodica

Azione D.1: Manutenzione dei nidi artificiali per il Falco naumanni

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 12/2007 | 12/2010 | - | - |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|---|----------------------------------|------------------------|
| Riparazione e/o sostituzione dei nidi danneggiati | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero di nidi colonizzati (non ancora applicabile).

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno, in quanto i nidi saranno posizionati nel periodo invernale e pertanto saranno pienamente utilizzabili per la stagione riproduttiva (cfr. Azione C1). Apporli eccessivamente prima comporterebbe un'inutile usura e favorirebbe la colonizzazione da parte di specie non obiettivo.

Azione D.2: Gestione del centro di ambientamento per il Falco naumanni


Responsabile dell'azione: Centro Studi Naturalistici

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/2008 | 03/2011 | 07/2007 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione è stata avviata in anticipo rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma al fine di incrementare le possibilità di successo della reintroduzione del *Falco naumanni* nella ZPS.

Poiché non era ancora stato realizzato il centro di ambientamento previsto con l'azione C2, si è provveduto ad adattare temporaneamente (senza costi a carico del LIFE) due locali esistenti in località Lago Salso per accogliere un primo



gruppo di animali. Le strutture in questione sono una voliera in muratura di dimensioni 6X6x4 metri, che tuttora ospita 30 esemplari di *Falco naumanni*, e una costruzione in legno delle dimensioni di 8X4x5 metri, utilizzata per accogliere gli animali destinati alla liberazione. Tale ultima struttura è stata utilizzata solo per il periodo di quarantena per un totale di 24 esemplari. Pertanto il totale degli animali accolti è di 54 giovani caduti dai nidi, provenienti da Gravina di Puglia e dall'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto (BA).

Gli esemplari rilasciati sono stati tutti contrassegnati con gli anelli dell'INFS: (H168401, H168402, H168403, H168404, H168405, H168406, H168407, H168408, H168409, H168410, H168411, H168412, H168413, H168414, H168415, H168416, H168417, H168418, H168419, H168005, H168420, H168421, H168422, H168423). In questa fase si è deciso di evitare l'eccessiva manipolazione degli animali e pertanto non si è proceduto alla determinazione del sesso, preferendo aspettare il cambio del piumaggio per quelli ancora presenti nel centro.

Per quanto riguarda l'alimentazione si è proceduto a somministrare pulcini di gallina per uso alimentare provenienti dalla Germania e acquistati dalla ditta Rapax di Eraclea (VE).

Dopo lo svezzamento e dopo essere stati inanellati da un inanellatore autorizzato dall'INFS (cfr. azione D5), il giorno 10/09/2007 sono stati liberati 20 esemplari in località Vallone Pulsano (nella foto), nelle vicinanze del quale è prevista la realizzazione di parte del centro di ambientamento di cui all'azione C2, mentre altri 4 giovani sono stati liberati presso la Masseria Palagano, dove verrà realizzato uno dei tre carnai di cui all'azione C3. Per la liberazione è stato utilizzato il metodo dell'hacking. L'azione di monitoraggio effettuata con l'azione D5 ha consentito di verificare che la permanenza dei giovani nell'area è stata di 6 giorni (dal 10/09/07 al 17/09/07). Gli esemplari liberati si sono uniti, come ipotizzato, ai contingenti selvatici in movimento nell'area che viene regolarmente utilizzata per il foraggiamento durante la migrazione.

I 30 esemplari restanti verranno allevati per la riproduzione, in modo da avere già uno stock consistente il prossimo anno.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|--|---|---|
| Recupero e rilascio di 50 soggetti di <i>Falco naumanni</i> all'anno | Recupero di 54 soggetti, rilascio di 24 esemplari | Lettera di trasferimento degli esemplari dall'Osservatorio faunistico regionale Fotografie degli esemplari |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero di esemplari che tornano nei siti di riproduzione (non ancora applicabile).

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione D.3: Gestione dei carnai per rapaci

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 04/2008 | 03/2011 | --- | --- |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|--|----------------------------------|------------------------|
| Insegiamento di una coppia di <i>Neophron percnopterus</i> e frequentazione del carnaio da parte di altri rapaci e corvidi | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Totale consumo della carne immessa nel carnaio (non ancora applicabile).

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione D.4: Sorveglianza delle aree di nidificazione per *Neophron percnopterus* e *Falco biarmicus feldeggii*

Responsabile dell'azione: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/2008 | 09/2010 | --- | --- |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|---|----------------------------------|------------------------|
| Riduzione del disturbo alle aree di nidificazione | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Incremento delle coppie nidificanti delle specie di rapaci obiettivo del progetto

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione D.5: Monitoraggio scientifico

Responsabile dell'azione: Centro Studi Naturalistici

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 12/2006 | 03/2011 | 12/2006 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'attività di monitoraggio scientifico è volta a valutare i risultati ottenuti con la realizzazione degli interventi previsti in progetto. In questa prima fase è stato effettuato l'inanellamento dei giovani di *Falco naumanni* rilasciati con l'azione D2 e il monitoraggio dei loro spostamenti dopo la liberazione (per i risultati cfr. azione D2).

Sono inoltre state acquistate, previa richiesta di tre preventivi, le attrezzature previste dall'azione (2 binocoli, 2 cannocchiali con treppiedi), mentre per il materiale relativo alla radiotelemetria (10 radiotag, 2 ricevitori scanner e 2 antenne Yaghi) si procederà all'acquisto, sempre attraverso l'acquisizione di tre preventivi, in primavera onde evitare che i 10 radiotag si possano scaricare prima del loro utilizzo. Si prevede di procedere all'acquisto entro il mese di giugno 2008, in tempo per la prossima operazione di restocking.

È stato infine prodotto un protocollo di monitoraggio al quale si farà riferimento per le prossime attività, successive all'esecuzione delle azioni C e D.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Relazione annuale | Protocollo di monitoraggio | Protocollo di monitoraggio |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)

Nessuno

E. Sensibilizzazione del pubblico e divulgazione dei risultati

Al fine di dare maggiore efficacia alle attività di sensibilizzazione e divulgazione, e per rendere maggiormente riconoscibile il progetto, è stata realizzata un'immagine coordinata del LIFE Natura, con la creazione di un logo identificativo che verrà riprodotto su tutti i materiali divulgativi e pubblicitari previsti dal progetto. Tale risultato è stato raggiunto senza costi aggiuntivi per il progetto.

Azione E.1: Realizzazione di un depliant divulgativo sul progetto LIFE

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 03/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 09/2007 |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

È stato realizzato un depliant sui temi della conservazione della natura, della ZPS interessata dal progetto LIFE e sul progetto e le sue azioni principali. Il pieghevole a tre ante è stato stampato a quattro colori per un numero complessivo di 30.000 copie ed è in corso di distribuzione nei territori interessati dal progetto LIFE Natura. La distribuzione avverrà tramite gli uffici pubblici del beneficiario e dei partner del progetto oltre che presso gli uffici dei comuni di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Sarà inoltre distribuito nelle scuole con l'azione E7.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|---|---|------------------------|
| Distribuzione di 30.000 copie del depliant a residenti e visitatori dell'area | Distribuzione di 30.000 copie del depliant a residenti e visitatori dell'area | depliant |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.2: Realizzazione di un opuscolo sul Falco naumanni

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 03/2007 | 06/2007 | 05/2007 | 09/2007 |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

È stato realizzato un opuscolo dedicato alla specie *Falco naumanni* (biologia, etologia ecc.), alle sue necessità trofiche ed ambientali ed ai problemi che la minacciano, con indicazioni circa le azioni previste dal progetto a favore della specie e le modalità di ristrutturazione dei tetti che consentono la presenza di siti di nidificazione per il *Falco naumanni*, in sinergia con le azioni A3 e C1. La stampa dell'opuscolo di 24 pagine è stata realizzata a quattro colori per 10.000 copie ed è in corso di distribuzione nei territori interessati dal progetto LIFE Natura. La distribuzione avverrà tramite gli uffici pubblici del beneficiario e dei partner del progetto oltre che presso gli uffici dei comuni di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Sarà inoltre distribuito nelle scuole con l'azione E7.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|--|--|-----------------|
| Distribuzione di 10.000 copie dell'opuscolo a residenti e visitatori dell'area | Distribuzione di 10.000 copie dell'opuscolo a residenti e visitatori dell'area | opuscolo |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)

Nessuno

Azione E.3: Sensibilizzazione dei gruppi di interesse e dell'opinione pubblica

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 03/2007 | 03/2011 | 05/2007 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'azione prevede tre tipologie di attività di sensibilizzazione:

- incontri con le organizzazioni professionali di ingegneri, architetti e geometri
- incontri con le associazioni di scalatori e rocciatori
- sensibilizzazione della popolazione

Per quanto riguarda il primo gruppo di interesse, sono stati presi contatti informali con i tre ordini professionali per presentare il progetto e definire le modalità di svolgimento di questi incontri. Al momento non è ancora stato stabilito un calendario di incontri in quanto essi saranno svolti nel corso del 2008 (conformemente al formulario di progetto).

Il secondo gruppo di interesse sarà coinvolto non appena terminerà l'azione C4 (bonifica delle pareti rocciose).

Riguardo all'attività di sensibilizzazione della popolazione, il progetto prevede la premiazione di coloro che avranno partecipato alla collocazione dei nidi artificiali di cui all'azione C1 e quindi sarà realizzata a valle della stessa.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|---|---------------------------|-----------------|
| Due incontri con le organizzazioni professionali | | |
| Due incontri con scalatori e rocciatori | | |
| Premiazione dei proprietari e delle imprese edili che avranno installato i nidi artificiali | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.4: Realizzazione di pannelli informativi

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 03/2007 | 03/2008 | 05/2007 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'azione prevede la realizzazione di pannelli informativi da collocare in adiacenza alle aree dove saranno attuate le azioni di gestione saltuaria.

Attualmente è stato affidato l'incarico di progettazione ad uno studio grafico, a seguito di gara. Si allegano il bando di gara e determinazione di affidamento dell'incarico.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|--|---------------------------|--|
| 5 pannelli installati nelle zone di accesso dei valloni con divieto di arrampicata | Affidamento incarico | Bando di gara Determinazione di affidamento |
| 4 pannelli installati nei centri storici di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo | | |

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|---|---------------------------|-----------------|
| 2 pannelli collocati nelle due aree del centro di ambientamento | | |
| 1 pannello collocato nell'aula didattica | | |
| 3 pannelli collocati in adiacenza ai carnai | | |
| 7 pannelli collocati in prossimità delle piccionaie | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.5: Attivazione di un sito internet dedicato alla ZPS e al progetto LIFE

Responsabile dell'azione: Centro Studi Naturalistici

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 04/2007 | 03/2011 | 03/2007 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Il sito internet è stato attivato all'indirizzo www.lifegargano.it a fine marzo 2007 e viene periodicamente aggiornato. Sul sito sono pubblicati i bandi prodotti durante il progetto e sono scaricabili, in formato pdf, le pubblicazioni realizzate. È stata inoltre arricchita la pagina dei link, con collegamenti al sito di Rete Natura 2000 e a quello di LIFE, oltre a collegamenti specifici ad altri progetti riguardanti le specie obiettivo del progetto.

Il sito è raggiungibile anche all'indirizzo www.lifegargano.com.

Nel prossimo periodo di attività verrà arricchita la sezione relativa alla descrizione delle azioni.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Realizzazione sito internet | Sito internet on line all'indirizzo www.lifegargano.it | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero di contatti mensili: nel mese di settembre sono stati raggiunti 195 contatti di visitatori diversi.

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.6: Realizzazione di un documentario audiovisivo

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01/2008 | 06/2009 | 05/2007 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'azione è stata avviata in anticipo rispetto al cronoprogramma. A seguito di avviso pubblico, che si allega in copia, è stata affidata la realizzazione del documentario audiovisivo alla società HGV Advertising in data 14/06/2007. Il disciplinare tecnico prevede i seguenti step:

- ~ presentazione della sceneggiatura;
- ~ realizzazione del master;
- ~ consegna delle copie in DVD.

Attualmente è stata presentata la sceneggiatura e sono state effettuate le riprese della liberazione degli esemplari di *Falco naumanni* rilasciati con l'attività D2.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|--|---------------------------|--|
| Distribuzione di n. 1.000 copie DVD del documentario | Affidamento incarico | Copia avviso pubblico Copia determinazione di affidamento |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero di passaggi sui mass media e nell'ambito di altre manifestazioni (non ancora applicabile)

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.7: Programma di educazione ambientale rivolto alle scuole

Responsabile dell'azione: Centro Studi Naturalistici

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 05/2007 | 06/2010 | 05/2007 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

L'attività è stata avviata con la predisposizione di un quaderno didattico per le scuole denominato "lo sto con i falchi". Il quaderno vuole essere uno strumento per aprire una finestra conoscitiva

sugli uccelli rapaci del Gargano, sulle relazioni che li legano al territorio, sui motivi che hanno portato alcuni di loro ad essere molto rari o minacciati e sulle azioni in corso per salvarli. Nel quaderno si cerca di fornire una buona conoscenza delle tematiche legate alle scienze naturali, così da fornire una prospettiva ben più ampia ed articolata, nel tentativo di sviluppare maggiormente la cura ed il rispetto per la natura.

Successivamente sono stati predisposti i seguenti documenti:

- lettera di presentazione del progetto e scheda di adesione al programma di educazione ambientale "Io sto con i falchi", in corso di invio agli istituti scolastici dei comuni di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo (la lista delle scuole contattate verrà fornita con il prossimo rapporto);
- scheda di attestazione dell'avvenuta attività didattica;
- scheda di valutazione del programma didattico.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|---|--|--|
| Realizzazione del kit didattico in 2.000 copie | Realizzato il quaderno didattico in 2000 copie | Quaderno didattico |
| Coinvolgimento di tutte le scuole elementari e medie dei comuni di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo | Predisposizione lettera di presentazione del progetto con scheda di adesione | Lettera di presentazione del progetto con scheda di adesione |
| Attività di animazione nelle classi partecipanti | Predisposizione scheda di attestazione e di valutazione | scheda di attestazione e di valutazione |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero di alunni coinvolti (non ancora applicabile).

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.8: Creazione di uno sportello informativo itinerante per agricoltori ed operatori locali e per la promozione di ulteriori iniziative di conservazione del sito

Responsabile dell'azione: Comunità Montana del Gargano

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/2008 | 03/2011 | --- | --- |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione non è stata ancora avviata, conformemente al cronoprogramma.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|--|---------------------------|-----------------|
| Contattare almeno 100 soggetti operanti nel comprensorio della ZPS | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
La rinuncia della Comunità montana a partecipare al progetto impone di rivedere la titolarità dell'azione. Il beneficiario e i partner sono orientati ad affidare l'azione al Consorzio di bonifica che ha già stretti contatti con gli operatori della zona. La formalizzazione di tale modifica avverrà con la trasmissione della richiesta di variante al progetto, conformemente alle Disposizioni comuni.

Azione E.9: Aula didattica

Responsabile dell'azione: Comunità Montana del Gargano

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 06/2007 | 12/2007 | --- | --- |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La realizzazione della presente azione è dipendente, a norma di legge, dall'acquisizione dei progetti esecutivi (cfr. Azione A4). Attualmente è stato acquisito il permesso di costruire da parte del comune di Monte Sant'Angelo e si prevede di affidare i lavori entro fine 2007 per concluderli entro aprile 2008.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Realizzazione di un'aula didattica | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Numero di visitatori (non ancora applicabile)

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
La rinuncia della Comunità montana a partecipare al progetto impone di rivedere la titolarità dell'azione. Il beneficiario è orientato ad assumere in proprio la titolarità dell'azione. La formalizzazione di tale modifica avverrà con la trasmissione della richiesta di variante al progetto, conformemente alle Disposizioni comuni.

Il ritardo accumulato non incide sulle altre azioni del progetto in quanto le uscite sul campo delle scolaresche sono previste per la fine dell'anno scolastico 2007-2008.

Azione E.10: Realizzazione di una newsletter periodica sulle attività del progetto

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 04/2007 | 03/2011 | 05/2007 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

È stato pubblicato il primo numero della newsletter, 4 facciate formato A4 a quattro colori (il progetto prevedeva la stampa a due colori), distribuita in ventimila copie ai cittadini dei comuni della ZPS, tramite gli uffici comunali, ai partner e agli altri soggetti che aderiscono al tavolo di partenariato.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|--|---|-------------------------------|
| Realizzazione di 6 numeri della newsletter | Stampato e distribuito il primo numero della newsletter | Primo numero della newsletter |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.11: Conferenze stampa e comunicati stampa

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 10/2006 | 03/2011 | 10/2006 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Durante questo periodo di attività sono stati diffusi n. 4 comunicati stampa che hanno avuto ampio riscontro sia sulla stampa locale che sulle televisioni.

La presentazione del progetto è stata fatta nell'ambito di un convegno appositamente organizzato, tenutosi a Foggia il 27 marzo 2007 presso la Provincia di Foggia, a cui hanno partecipato tutti i partner e le autorità competenti che sostengono la proposta. La pubblicizzazione della manifestazione è stata effettuata sia tramite manifesti affissi in tutti i comuni interessati dal

progetto e a Foggia sia tramite inviti spediti ai principali stakeholders del territorio e messi in distribuzione nei giorni precedenti presso le sedi dei partner. Nell'ambito del convegno è stato firmato il protocollo d'intesa tra tutti i soggetti che partecipano a vario titolo al progetto LIFE.

Il 9 marzo 2007 l'ufficio di progetto ha partecipato al convegno sui carnai svoltosi a Gravina di Puglia.

Dal 20 al 23 settembre 2007 il CSN ha partecipato al 14° convegno di ornitologia a Trieste, producendo 4 poster sulla tematica dei rapaci in provincia di Foggia.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|--|---------------------------------------|------------------------|
| Costante informazione dell'opinione pubblica | Diffusione delle notizie sulla stampa | rassegna stampa |
| | Convegno del 27/03/2007 | Manifesto e invito |
| | Convegno sui carnai del 09/03/2007 | Programma del convegno |
| | 14° convegno di ornitologia | n. 4 poster |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Diffusione delle notizie sulla stampa

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)

Nessuno

Azione E.12: Convegno internazionale conclusivo

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01/2011 | 03/2011 | - | - |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|--|----------------------------------|------------------------|
| Costituzione di un network europeo sui rapaci. | | |
| Pubblicazione degli atti | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Partecipazione di esperti internazionali impegnati in progetti di tutela dei rapaci (non ancora applicabile)

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione E.13: Produzione di un rapporto finale in italiano e inglese

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01/2011 | 03/2011 | - | - |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|--|---------------------------|-----------------|
| Diffusione delle informazioni relative al progetto nell'ambito di tutto il network LIFE Natura | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

F. Gestione generale del progetto e monitoraggio

La gestione generale del progetto ed il suo monitoraggio sono stati assicurati dall'ufficio di progetto, nella composizione di seguito specificata. Tale gruppo di lavoro si è occupato di:

- curare l'avviamento del progetto con l'elaborazione delle bozze dei protocolli d'intesa e delle convenzioni;
- organizzare il convegno di presentazione del progetto, svoltosi a Foggia;
- effettuare l'attività di sensibilizzazione del pubblico con la stesura dei comunicati stampa e degli altri elaborati delle azioni E e la loro diffusione sul territorio;
- coordinare l'attività del beneficiario e dei partner, curando principalmente i reciproci rapporti al fine di dare celerità all'attuazione delle azioni, pianificandone l'esecuzione;
- assistere il beneficiario e i partner nella stesura dei contratti e dei bandi di gara, conformemente alle previsioni del progetto LIFE Natura e alle norme amministrative;
- partecipare alle riunioni organizzate nell'ambito del progetto o comunque afferenti il progetto (convegni, struttura di coordinamento del progetto);
- coordinare le attività dei professionisti esterni coinvolti nell'esecuzione delle azioni (inventario scientifico, redazione progetti esecutivi delle azioni C, contributi ai Piani d'azione, monitoraggio);
- assistere il gruppo esterno di monitoraggio nella prima visita di monitoraggio del 26-27 marzo 2007;
- collaborare alla stesura del presente stato d'avanzamento delle attività.

Azione F.1: Gestione del progetto

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 12/2006 | 03/2011 | 12/2006 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Subito dopo la sottoscrizione della convenzione di partenariato il Centro Studi Naturalistici ha individuato le figure professionali di propria competenza. Successivamente la Provincia di Foggia ha costituito l'ufficio di progetto che risulta così composto:

- a) coordinatore del progetto: dott. Matteo Orsino (ingegnere);
- b) responsabile delle azioni naturalistiche e del monitoraggio: dott. Vincenzo Rizzi (naturalista);
- c) responsabile delle attività di comunicazione: dott. Saverio Serlenga (giornalista).

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Costituzione dell'ufficio di progetto | Costituzione dell'ufficio di progetto | Determinazione di costituzione dell'ufficio di progetto |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione F.2: Revisione indipendente del bilancio

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 10/2010 | 03/2011 | --- | --- |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Revisione indipendente del bilancio | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni
(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione F.3: Piano di conservazione post-LIFE

Responsabile dell'azione: Provincia di Foggia

| <i>Inizio previsto</i> | <i>Fine prevista</i> | <i>Inizio effettivo</i> | <i>Fine effettiva</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 10/2010 | 03/2011 | - | - |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto
La presente azione non è stata ancora avviata, così come previsto dal cronoprogramma.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| <i>Risultati attesi</i> | <i>Risultati ottenuti</i> | <i>Allegati</i> |
|--|----------------------------------|------------------------|
| Definizione di un piano per la conservazione post- LIFE dei siti | | |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione
Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

Azione F.4: Costituzione di un network con altri progetti LIFE aventi come obiettivo la conservazione dei rapaci in Europa

Responsabile dell'azione: Centro Studi Naturalistici

| Inizio previsto | Fine prevista | Inizio effettivo | Fine effettiva |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 12/2006 | 03/2011 | 12/2006 | In corso |

Attività condotte e risultati ottenuti durante il periodo del rapporto

Nel corso del primo periodo di attività del progetto sono stati presi contatti con la Provincia di Matera, titolare del progetto LIFE05NAT/IT/000009 "Salvaguardia dei rapaci minacciati della Provincia di Matera" che ha inviato una lettera di adesione alla collaborazione proposta.

Relativamente agli altri progetti LIFE Natura europei, riguardanti i rapaci, si procederà nell'immediato prossimo periodo di attività a prendere contatti con i rispettivi responsabili.

Raffronto tra i risultati attesi ed ottenuti espressi in termini quantitativi

| Risultati attesi | Risultati ottenuti | Allegati |
|---|--|---|
| Costituzione di un network con altri progetti LIFE dedicati ai rapaci | Contatto con la Provincia di Matera, titolare del progetto LIFE05NAT/IT/000009 | Lettera inviata dalla provincia di Matera |

Indicatori usati per valutare la riuscita dell'azione

Non applicabile

Principali problemi incontrati, ritardi e effetti negativi sulle altre azioni

(tecnici, giuridici, finanziari/economici, di mercato, organizzativi o problemi relativi a fattori naturali)
Nessuno

5. Problems encountered

Come si può evincere dalla dettagliata descrizione dello stato di attuazione di ciascuna azione, il problema principale è stato nel complessivo avvio del progetto, dovuto essenzialmente ad aspetti burocratici e a problemi di coordinazione tra i vari componenti del tavolo di partenariato. Il venir meno di uno dei tre partner ha certamente costituito un elemento di incertezza per la prosecuzione del progetto, superato dal fatto che sia il beneficiario che gli altri partner hanno manifestato la ferma volontà di portarlo a compimento.

Le lettere della Commissione dell'11 maggio e del 19 luglio u.s. hanno accelerato la risoluzione di tali problemi ed attualmente il ritardo accumulato è in fase di recupero.

Per i problemi specifici legati alle singole azioni, vedere i relativi paragrafi del capitolo 4.

Ulteriori dettagliate informazioni si ritrovano nella lettera di risposta alla CE a cui è allegato il presente rapporto, in quanto oggetto di richieste specifiche nella lettera del 19/07/2007.

6. Financial issues

Il beneficiario e il partner pubblico hanno istituito appositi capitoli di bilancio relativi al progetto LIFE.

Il partner privato CSN contabilizza le spese tramite fatture specificatamente riferite al progetto LIFE, come richiesto dalle Disposizioni comuni.

PROJECT COSTS INCURRED

I costi indicati nella seguente tabella sono riferiti alle somme impegnate e/o effettivamente spese

| Cost category | Total cost according to the Commission's decision* | Total costs incurred from the start date to 30.09.2007 | %** |
|-------------------------|--|--|--------------|
| 1. Personnel | 305'600,00 | 84'000,00 | 27,50 |
| 2. Travel | 46'120,00 | 5'000,00 | 10,85 |
| 3. Outside assistance | 107'333,00 | 45'000,00 | 42,00 |
| 4. Durables: total cost | 133'060,00 | 22'000,00 | 16,50 |
| 5. Land purchase | - | - | - |
| 6. Consumables | 101'000,00 | 57'000,00 | 56,40 |
| 7. Other costs | 200'000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Overheads | 62'518,00 | 15'000,00 | 24,00 |
| SUM TOTAL | 955'631,00 | 228'000,00 | 23,85 |

7. Planned project progress

Durante il prossimo immediato periodo di attività si procederà innanzitutto a formalizzare la richiesta di variante al progetto per sostituire il partner Comunità montana e conferire la responsabilità delle relative azioni agli altri partner e al beneficiario.

Parallelamente verranno appaltati ed eseguiti i lavori delle azioni della categoria C. A tal proposito, al fine di non bloccare la procedura di appalto, che include anche la realizzazione dell'aula didattica di competenza della Comunità montana, si chiede l'autorizzazione all'esecuzione di quest'ultima da parte del beneficiario.

Per quanto riguarda la gestione periodica, si proseguirà con le attività di gestione del centro di ambientamento e si avvierà la gestione dei carnai. Si proseguirà inoltre con l'attività di monitoraggio, relativamente agli esemplari di *Falco naumanni* già rilasciati, che si spera ritornino la prossima primavera nei siti di rilascio.

Le attività di disseminazione si incentreranno principalmente sul programma di educazione ambientale nelle scuole e sul prosieguo della produzione del documentario.

8. Annexes

Allegati al primo rapporto

- Azione A1 – copia convenzione con il Consorzio di bonifica
- Azione A1 – copia convenzione con il CSN
- Azione A1 – lettera di rinuncia della Comunità montana
- Azione A2 – relazione tecnica con mappe georeferenziate, check list e fotografie
- Azione A3 – regolamento regionale n. 24/2005
- Azione A4 – copia contratto di comodato d'uso con il sig. Corradi
- Azione A4 – copia accordo con l'ing. Tonti
- Azione A4 – copia accordo con il sig. Budrago
- Azione A4 – progetto esecutivo delle azioni C2, C3, E9
- Azione A4 – permesso di costruire rilasciato dal comune di Monte Sant'Angelo
- Azione C1 – documentazione fotografica dei nidi acquistati
- Azione D2 – lettera di trasferimento degli esemplari dall'Osservatorio faunistico regionale
- Azione D2 – fotografie degli esemplari di *Falco naumanni*
- Azione D5 – protocollo di monitoraggio
- Azione E1 – depliant
- Azione E2 – opuscolo
- Azione E4 – bando di gara e determinazione di affidamento
- Azione E6 – bando di gara e determinazione di affidamento
- Azione E7 – quaderno didattico
- Azione E7 – lettera di presentazione del progetto con scheda di adesione
- Azione E7 – scheda di attestazione e scheda di valutazione
- Azione E10 – primo numero della newsletter
- Azione E11 – rassegna stampa
- Azione E11 – manifesto e invito convegno del 27/03/2007
- Azione E11 – programma del convegno sui carnai del 09/03/2007
- Azione E11 – n. 4 poster presentati al 14° Convegno di ornitologia
- Azione F1 – determinazione di costituzione dell'ufficio di progetto
- Azione F4 – lettera inviata dalla Provincia di Matera

Nel CD Rom allegato, oltre al presente rapporto rivisto, sono compresi i seguenti file:

- Azione A2 – relazione tecnica con mappe georeferenziate
- Azione A3 – regolamento regionale n. 24/2005
- Azione A4 – progetto esecutivo delle azioni C2, C3, E9
- Azione C1 – documentazione fotografica dei nidi acquistati
- Azione D2 – fotografie degli esemplari di *Falco naumanni*
- Azione D5 – protocollo di monitoraggio
- Azione E1 – depliant
- Azione E2 – opuscolo
- Azione E7 – quaderno didattico
- Azione E7 – lettera di presentazione del progetto con scheda di adesione
- Azione E7 – scheda di attestazione e scheda di valutazione
- Azione E10 – primo numero della newsletter
- Azione E11 – rassegna stampa
- Azione E11 – n. 4 poster presentati al 14° Convegno di ornitologia